



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální  
a investiční fondy



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
Identifikace	číslo	CLLD_16_01_027/1	
Sledované období	začátek	23.12.2016	
	konec	31.12.2016	
Stav	Stav	textové pole	
Finanční plán	Plánovaný objem způsobilých výdajů dle let, investičních priorit/aktivit a dle zdroje financování	Tabulka za rok 2016 e) dle MPIN viz níže.	
Popis realizace integrovaného nástroje	Popis realizace integrovaného nástroje	<p>SCLLD MAS Broumovsko+ byla podána 28. 1. 2016. V dubnu 2016 MAS vypořádávala připomínky formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti SCLLD. Zde došlo k měsíčnímu zpoždění z důvodu rozporu požadavků hodnotitele SCLLD a ŘO IROP na MAS. MAS vypořádala připomínky FN a P ve stanoveném termínu. V srpnu 2016 byly vypořádány připomínky 1. kola věcného hodnocení SCLLD. Připomínky byly vypořádány ze strany MAS se zpožděním 1 dne, a to z důvodu dočasné závady MS2014+. 16. 11. 2016 MAS se zpožděním (zpoždění ze strany ŘO PRV) obdržela připomínky 2. kola věcného hodnocení. Připomínka byla v tomto kole pouze 1, a to od ŘO IROP. Tuto připomínku MAS vypořádala odstraněním slova "cyklodoprava" z programového rámce IROP. ŘO OPZ, ŘO OPŽP a ŘO PRV již žádné připomínky k SCLLD neměl. MAS vypořádala připomínky 2. kola věcného hodnocení 16. 11. 2016, tj. stejný den, kdy připomínky obdržela. SCLLD MAS Broumovsko+ splnila podmínky věcného hodnocení 22. 12. 2016.</p> <p>MAS v průběhu schvalovacího procesu zpracovala interní postupy k jednotlivým programům, kritéria pro hodnocení a připravila (a Rada MAS schválila) první výzvy MAS z OPZ a IROP. Další aktivity MAS (např. animační činnosti) budou podrobně popsány v ZoR projektu Provozní a animační výdaje MAS (č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001654)</p> <p>Jako problém MAS shledává velmi zdoluhavý, administrativně náročný schvalovací proces SCLLD, nedodržování lhůt ze strany řídicích orgánů, časté technické závady MS2014+ a hodnocení SCLLD dle dokumentů, které nebyly při podání žádosti k dispozici. Rizikem je v návaznosti na téměř roční schvalovací proces neplnění indikátorů (zejména milníku v roce 2018) ze strany MAS z důvodu opožděného schválení SCLLD, kdy MAS nemohla vyhlášovat výzvy dle plánovaného harmonogramu. Vyhlásování výzev IROP a OPŽP není stále možné ani po schválení SCLLD. ŘO IROP MAS neschválil Interní postupy, které MAS zaslala ke schválení v srpnu 2016, ŘO OPŽP doposud nevyhlásil výzvu pro MAS.</p> <p>V návaznosti na výše popsané skutečnosti MAS předpokládá změny ve finančním plánu SCLLD. Dále došlo v uplynulém období k personálním změnám v orgánech MAS. Tyto změny byly doloženy přílohou Soupis změn od ukončení procesu standardizace.</p>	

Indikace indikátorů				Hodnoty indikátorů					
Kód NČI 2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31. 12. 2018	Dosažená hodnota
5 53 20	Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení	osoby/rok	výsledek	0	1.1.2016	8,4	30.6.2023	-	0
5 53 10	Nárůst kapacity sociálních bytů	lůžka	výsledek	0	1.1.2016	12	30.6.2023	-	0
5 53 01	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	bytové jednotky	výstup	0	1.1.2016	6	30.6.2023	0	0
7 51 20	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	výsledek	30%	31.12.2011	35%	31.12.2023	-	30%
7 50 01	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	realizace	výstup	0	1.1.2016	3	30.6.2023	-	0
6 70 10	Využívání podpořených služeb	osoby	výsledek	0	1.2.2016	30	31.12.2023	-	0
6 73 15	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	osoby	výsledek	0	1.2.2016	43	31.12.2023	-	0
6 73 10	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	osoby	výsledek	0	1.2.2016	43	31.12.2023	-	0
6 00 00	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	1.2.2016	54	31.12.2023	-	0
6 70 01	Kapacita podpořených služeb	místa	výstup	0	1.2.2016	2	31.12.2023	-	0
6 74 01	Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení	služby	výstup	0	1.2.2016	1	31.12.2023	-	0

6 20 00	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	projekty	výstup	0	1.2.2016	2	31.12.2023	-	0
5 01 10	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	osoby	výsledek	0	1.2.2016	10	31.12.2023	-	0
6 26 00	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	osoby	výsledek	0	1.2.2016	5	31.12.2023	-	0
6 27 00	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.2.2016	8	31.12.2023	-	0
6 28 00	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ	osoby	výsledek	0	1.2.2016	34	31.12.2023	-	0
6 29 00	Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.2.2016	7	31.12.2023	-	0
6 32 00	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.2.2016	5	31.12.2023	-	0
6 00 00	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	1.2.2016	168	31.12.2023	-	0
5 00 01	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	výstup	0	1.2.2016	102	31.12.2023	-	0
5 01 00	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	zařízení	výstup	0	1.2.2016	2	31.12.2023	-	0
1 04 11	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	%	výsledek	28,5%	31.12.2012	22%	31.12.2023	-	28,50%
1 00 00	Počet podniků pobírajících podporu	podniky	výstup	0	1.1.2016	1	30.6.2023	0	0

1 01 02	Počet podniků pobírajících granty	podniky	výstup	0	1.1.2016	1	30.6.2023	-	0
1 04 00	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE= 1 plný pracovní úvazek	výstup	0	1.1.2016	3	30.6.2023	-	0
1 03 00	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	EUR	výstup	0	1.1.2016	4243	30.6.2023	-	0
1 04 03	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	FTE= 1 plný pracovní úvazek	výstup	0	1.1.2016	1	30.6.2023	-	0
6 26 00	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	osoby	výsledek	0	1.2.2016	2	31.12.2023	-	0
6 27 00	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.2.2016	2	31.12.2023	-	0
6 28 00	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ	osoby	výsledek	0	1.2.2016	2	31.12.2023	-	0
6 29 00	Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.2.2016	2	31.12.2023	-	0
6 32 00	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.2.2016	2	31.12.2023	-	0
6 00 00	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	1.2.2016	2	31.12.2023	-	0
1 02 12	Počet podpořených již existujících sociálních podniků	organizace	výstup	0	1.2.2016	1	31.12.2023	-	0

94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (LEADER)	FTE= 1 plný pracovní úvazek	výsledek	0	1.1.2016	1	30.6.2023	0	0
93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců	podniky	výstup	0	1.1.2016	5	30.6.2023	1	0
94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (LEADER)	FTE= 1 plný pracovní úvazek	výsledek	0	1.1.2016	1	30.6.2023	0	0
93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců	podniky	výstup	0	1.1.2016	6	30.6.2023	1	0
94302	Celková délka lesních cest	km	výsledek	0	1.1.2016	3	30.6.2023	0	0
93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců	podniky	výstup	0	1.1.2016	2	30.6.2023	0	0
-	Celková délka polních cest	km	výsledek	0	1.1.2016	2	30.6.2023	0	0
93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců	podniky	výstup	0	1.1.2016	2	30.6.2023	0	0
94301	Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	km	výsledek	0	1.1.2016	1	30.6.2023	0	0
93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců	podniky	výstup	0	1.1.2016	1	30.6.2023	0	0
94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (LEADER)	FTE= 1 plný pracovní úvazek	výsledek	0	1.1.2016	1	30.6.2023	0	0
93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců	podniky	výstup	0	1.1.2016	2	30.6.2023	0	0

6 26 00	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	osoby	výsledek	0	1.2.2016	8	31.12.2023	-	0
6 27 00	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.2.2016	5	31.12.2023	-	0
6 28 00	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní. a to i OSVČ	osoby	výsledek	0	1.2.2016	17	31.12.2023	-	0
6 29 00	Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.2.2016	3	31.12.2023	-	0
6 31 00	Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.2.2016	1	31.12.2023	-	0
6 32 00	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.2.2016	2	31.12.2023	-	0
6 00 00	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	1.2.2016	26	31.12.2023	-	0
45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	lokality	výsledek	0	1.1.2016	2	31.12.2023	-	0
46500	Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav zachování	ha	výstup	0	1.1.2016	6	31.12.2023	-	0
9 10 10	Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné	návštěvníci /rok	výsledek	26 553 793	31.12.2013	27 500 000	31.12.2023	-	26553793
9 05 01	Počet revitalizovaných památkových objektů	objekty	výstup	0	1.1.2016	2	30.6.2023	1	0

9 10 05	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	návštěvy/ro k	výstup	0	1.1.2016	900	30.6.2023	-	0
92501	Celkové veřejné výdaje (0.1)	EUR	výstup	0	1.1.2016	23 801	31.12.2023	0	0

## Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření v roce 2016

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Podopatření SCLLD	IDENTIFIKACE programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (v tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční prioritní oblast	Specifický cíl OP/Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
								Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje (SR, SF)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)	Národní soukromé zdroje	
1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	1.1 Sociální byty	Není stanoveno.	IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklo dopravy	1.2 Doprava	Není stanoveno.	IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	Není stanoveno.	OPZ	PO 2	IP 3	2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 Prorodinná opatření	Není stanoveno.	OPZ	PO 2	IP 3	2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky-investiční	Není stanoveno.	IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 Sociální podnikání	Není stanoveno.	OPZ	PO 2	IP 3	2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1 Investice do nezemědělské činnosti	Není stanoveno.	PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.2 Investice do zemědělských podniků	Není stanoveno.	PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3 Lesnická infrastruktura	Není stanoveno.	PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4 Zemědělská infrastruktura	Není stanoveno.	PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5 Pozemkové úpravy	Není stanoveno.	PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6 Investice do lesnických technologií	Není stanoveno.	PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	Není stanoveno.	OPZ	PO 2	IP 3	2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.1 Výsadba dřevin	Není stanoveno.	OPŽP	PO 4	IP 1	4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Obnova kulturního dědictví	1.4 Kulturní dědictví	Není stanoveno.	IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Rozvoj regionální a mezinárodní spolupráce v oblasti cestovního ruchu a obnovy a interpretace kulturního dědictví	3.7 Spolupráce MAS	Není stanoveno.	PRV	P 6	PO 6B	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00