

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_16_01_027_09
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+
Nositel	MAS Broumovsko+, z. s.
Sledované období od	1. 7. 2020 0:00:00
Sledované období do	31. 12. 2020 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Kristýna
Příjmení	Jagošová
Mobil	734860332
Telefon	491521281
Email	mas@broumovsko.cz

Strategie

<p>Popis integrovaného nástroje.</p>	<p>Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+ (SCLLD) vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území definovaných na základě diskuse obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací a veřejnosti. Jde o ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS. Cílem SCLLD je nejenom definovat mantinely rozvoje tohoto území, ale také být platformou pro spolupráci všech rozvojových aktérů i aktivní veřejnosti.</p> <p>SCLLD MAS Broumovsko+, z. s. navazuje na úspěšnou realizaci Strategického plánu Leader 2009-2013 a jeho evaluaci. Oblasti SCLLD vycházejí ze SWOT analýzy a projednání analytické části strategie v pracovních skupinách. Mezi hlavní cíle Strategie patří zvyšování kvality života na Broumovsku, rozvoj podnikání, zemědělství, potravinářství a zaměstnanosti na Broumovsku, ochrana a zvyšování kvality životního prostředí na Broumovsku, posílení cestovního ruchu a obnova kulturního dědictví Broumovska.</p> <p>Strategie je realizována na území nositele MAS Broumovsko+, z. s., toto území je shodné s územím ORP Broumov. Toto území zahrnuje 14 obcí, z toho 3 města - Broumov, Meziměstí a Teplice nad Metují.</p>
<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>Přehled vyhlášených výzev MAS ve sledovaném období: Ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva.</p>

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>Pokrok v realizaci dle opatření SCLLD:</p> <p>IROP</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.1 Sociální byty - opatření bylo zrušeno. - 1.2 Doprava - projektům z poslední výzvy zaměřené na bezpečnost dopravy byl vydán Právní akt a jeden z těchto projektů je na konci realizace. Projekt vybraný z výzvy zaměřené na cyklodopravu je rovněž na konci realizace. - 1.3 Sociální podniky - u projektu vybraného z této oblasti byla předložena závěrečná žádost o platbu. - 1.4 Kulturní dědictví - u projektu v realizaci dochází ke zpoždování v čerpání oproti plánu. <p>MAS nepředpokládá vzhledem k vyčerpané alokaci vyhlášení dalších výzev z IROP.</p> <p>OPZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.1 Sociální a návazné služby - vybraný projekt z tohoto opatření je nyní v realizaci. - 2.2 Prorodinná opatření ? projekty vybrané z druhé výzvy mají vydané Právní akty a jsou před realizací. - 2.3 Sociální podnikání - vybraný projekt z tohoto opatření je nyní v realizaci. - 2.4 Zaměstnanost - projekt vybraný v rámci tohoto opatření byl úspěšně ukončen. <p>MAS nemůže vyhlásit další výzvy z OPZ.</p> <p>PRV</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.1 Investice do nezemědělské činnosti - většina vybraných projektů je úspěšně ukončena, poslední vybraný projekt podal před koncem roku Žádost o platbu. - 3.2 Investice do zemědělských podniků - poslední vybrané projekty jsou v realizaci či předkládají Žádosti o platbu. - 3.3 Lesnická infrastruktura - tato Fiche byla zrušena. - 3.4 Zemědělská infrastruktura - tato Fiche byla zrušena. - 3.5 Pozemkové úpravy - vybraný projekt předložil Žádost o platbu. - 3.6 Investice do lesnických technologií - všechny vybrané projekty z této oblasti byly úspěšně ukončeny. - 3.7 Spolupráce MAS - tato Fiche byla zrušena. - 3.8 Podpora venkovských oblastí - ve sledovaném období byly vybrané projekty zaregistrovány a probíhá jejich závěrečné ověření způsobilosti. <p>OPŽP</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.1 Výsadba dřevin - všem 4 projektům z poslední výzvy byl vydán Právní akt a jsou před realizací. - 4.2 Sídelní zeleň - projektu z poslední výzvy byl vydán Právní akt a je před realizací. <p>MAS vyhlásí výzvu v IROP pouze v případě, že zbylá alokace celkových způsobilých výdajů v opatřeních bude vyšší než 500 tis. Kč.</p>
<p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p>	<p>Realizaci klíčových projektů MAS neplánuje.</p>

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	<p>MAS předpokládá synergický efekt u projektů vybraných z výzev OPZ a IROP zaměřených na sociální podnikání. Oba projekty jsou nyní v realizaci. Dále je nyní v realizaci projekt zaměřený na pozemkové úpravy (z PRV) a výsadby dřevin (z OPŽP), který spolu místně souvisí, je tak provázaný a přinese synergický efekt.</p>
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	<p>Ve sledovaném období byla předložena a schválena žádost o změnu týkající se změn ve členské základně a také došlo ke změně vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD.</p>
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	<p>Žádná opatření při neplnění integrované strategie nebyla uplatněna.</p>

<p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p>	<p>Problémy jsou opakovaně zaznamenávány v systému MS2014+, ve kterém nám práci znemožňují časté výpadky a chybové hlášky. Dále uživatelé (MAS, žadatelé) zaznamenávají dlouhé odezvy při práci se systémem. V systému jsou mnohdy načteny nesprávné hodnoty indikátorů.</p> <p>Problémem je stále prodlužování realizace projektu vybraného z výzvy MAS Broumovsko+-IROP-Kulturní dědictví I. Jedná se o projekt, který vyčerpává cca polovinu alokace MAS pro IROP, jeho čerpání je proto pro MAS zásadní. Žadatel nepředložil včas plánovanou ŽoP ke 9. 10. 2020 tak, aby bylo zajištěno čerpání dle MPIN, což mělo za následek, že MAS nebyla navýšena alokace pro IROP a nebude tak možné podpořit další případné projekty. MAS intenzivně spolupracuje se žadatelem, aby bylo zajištěno včasné ukončení fyzické realizace projektu, které je plánováno na 1. polovinu roku 2021. MAS má zazávazkováno 100 % alokace.</p> <p>Ve sledovaném období stáhnul žadatel PRV z objektivních důvodů svou Žádost o dotaci. Tímto krokem dochází ke zvýšení zbývajících alokace, kterou je třeba vyčerpat. MAS však plánuje v následujícím sledovaném období vyhlásit další výzvu z PRV, proto bude dotace určená pro tento projekt znovu využita.</p> <p>Dalším problémem v realizaci integrované strategie je stanovisko OPZ, že nebude možné vyhlášovat poslední výzvy na zbytkovou alokaci. Díky tomuto rozhodnutí, které nikdo řádně nevysvětlil, přišla MAS o více než 2 mil. Kč ze své původní alokace 14 950 000 Kč, která nám byla přidělena akceptačním dopisem.</p>
<p>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</p>	<p>Největším rizikem, které MAS eviduje, je nedočerpání finančních prostředků přidělených na jednotlivé programové rámce. K tomuto může dojít z důvodu nezájmu žadatelů o některé oblasti podpory nebo např. z důvodu problémů žadatelů v realizaci, které zapříčiní krácení prostředků přidělených na projekt a na které již MAS nestihne znovu vyhlásit výzvu.</p> <p>MAS toto riziko eliminovala zrušením oblastí, o které žadatelé opakovaně neprojevovali zájem a přesunem alokací na oblasti, o které žadatelé zájem mají. Dále je riziko eliminováno animací žadatelů a komunikací s příjemci v době realizace projektu. Díky těmto opatřením MAS došlo k vyčerpání téměř celé alokace přidělené pro IROP a PRV (z tohoto programu však ještě bude vyhlášena další výzva). Z OPŽP dochází k vyčerpání většiny alokace, MAS však již nemůže na nevyčerpanou část vyhlášovat výzvy. Z OPZ zbývá značná část nevyčerpané alokace (přes 2 mil. Kč.), na kterou MAS měla připraveného zájemce. ŘO OPZ však nedovoluje vyhlásit výzvu z OPZ a dočerpat zbytek alokace v OPZ, což znamená, že MAS přichází o část původně přidělené alokace, kterou měla rozdělovat do svého území.</p> <p>Problematická je rovněž realizace projektů v souvislosti s koronavirovou pandemií. Zejména u projektů z IROP a PRV dochází k prodlužování realizace a přesouvání termínů Žadostí o platbu na pozdější datum. Se žadateli proto MAS pravidelně komunikuje a konzultuje případné změny a jejich vliv na projekt.</p> <p>Dalším rizikem jsou problémy zapříčiněné technickými závadami systému MS2014+, např. problémy při předkládání žádostí o podporu žadateli, problémy při zadávání výzev MAS do systému, problémy při vyplňování ŽoP a ZoR aj. MAS toto riziko eliminuje co nejvčasnějším zadáváním výzev/ŽoP/ZoR do systému a upozorňováním žadatelů, aby předkládání žádostí o podporu nenechávali na poslední chvíli.</p>
<p>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</p>	<p>Ve sledovaném období nebyly uskutečněny evaluační aktivity.</p> <p>MAS průběžně monitoruje průběh realizace SCLLD a projektů vybraných z výzev MAS.</p>

Doplňující informace	Všechny potřebné informace jsou uvedeny na příslušných záložkách zprávy.
Shrnutí pro veřejnost	MAS Broumovsko+ vyhlásila v programovém období 2014-2020 výzvy ze všech oblastí, které podporuje. Největším podpořeným projektem je rekonstrukce kostela Všech svatých v Heřmánkovicích. Dále jsme podpořili projekty zaměřené na výsadby dřevin, bezpečnost dopravy, zemědělské i podnikatelské činnosti, příměstské tábory, zaměstnanost nebo lesnické technologie. Celkem MAS vybrala 60 projektů k realizaci s náklady téměř 70 mil. Kč. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+ tak úspěšně pokračuje.

Horizontální principy

Horizontální principy	<p>Ve sledovaném období MAS nevyhlásila žádnou výzvu, ale horizontální principy jsou nadále naplňovány díky projektům, které byly vybrány v předchozích obdobích a jsou nyní v realizaci.</p> <p>Rovné příležitosti a nediskriminace byly podpořeny úspěšným projektem z výzvy MAS Broumovsko+: Zaměstnanost II, který podporoval znevýhodněné skupiny obyvatel. Dále MAS podporuje rovné příležitosti a nediskriminaci prostřednictvím projektů vybraných z oblasti sociálních a návazných služeb a sociálního podnikání.</p> <p>Rovné příležitosti mužů a žen byly rovněž podpořeny díky projektu z výzvy MAS Broumovsko+: Zaměstnanost II a projektům z oblasti sociálních a návazných služeb a sociálního podnikání. Dále také díky realizaci příměstských táborů na Broumovsku.</p> <p>Udržitelný rozvoj je podporován zejména prostřednictvím projektů, které byly vybrány ve výzvách MAS z OPŽP (výsadby dřevin v extravilánu obcí a sídelní zeleň).</p>
------------------------------	---

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	3.8 Podpora venkovských oblastí	3.8 Podpora venkovských oblastí-09.6.93.19.2.1		4 077 838,75			3 262 271,00			2 087 853,44			1 174 417,56		
2	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	1.1 Sociální byty	1.1 Sociální byty-06.4.59.4.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
3	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklo dopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava-06.4.59.4.1		7 819 843,16	0,00	3 457 209,13	7 428 851,00	0,00	3 284 348,66	7 428 851,00	0,00	3 284 348,66	0,00	0,00	0,00
4	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1		2 865 000,00	426 727,50	426 727,50	2 721 750,00	426 727,50	426 727,50	2 435 250,00	362 718,37	362 718,37	286 500,00	64 009,13	64 009,13

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
5	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření-03.2.65.1		5 760 000,00	28 539,50	1 701 741,26	5 760 000,00	28 539,50	1 701 741,26	4 896 000,00	24 258,57	1 446 480,05	864 000,00	4 280,93	255 261,21
6	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční-06.4.59.4.1		2 333 684,21			2 217 000,00			2 217 000,00			0,00		
7	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání-03.2.65.1		3 450 000,00			2 932 500,00			2 932 500,00			0,00		
8	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	3.1 Investice do nezemědělské činnosti	3.1 Investice do nezemědělské činnosti-09.6.93.19.2.1		4 004 924,00			1 802 215,00			1 153 417,00			648 798,00		
9	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.2 Investice do zemědělských podniků	3.2 Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		8 641 853,00			5 270 722,00			3 373 261,00			1 897 461,00		
10	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.3 Lesnická infrastruktura	3.3 Lesnická infrastruktura-09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
11	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.4 Zemědělská infrastruktura	3.4 Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
12	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.5 Pozemkové úpravy	3.5 Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1		1 888 980,00			1 888 980,00			1 208 947,00			680 033,00		
13	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.6 Investice do lesnických technologií	3.6 Investice do lesnických technologií-09.6.93.19.2.1		3 824 564,00			1 912 282,00			1 223 859,00			688 423,00		
14	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		2 875 000,00	0,00	2 678 971,77	2 875 000,00	0,00	2 678 971,77	2 443 750,00	0,00	2 277 125,98	431 250,00	0,00	401 845,79
15	3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.1 Výsadba dřevin	4.1 Výsadba dřevin-05.4.27.4.3		11 229 292,94	2 718 749,10	7 213 225,43	9 544 899,00	2 310 936,71	6 131 241,57	9 544 899,00	2 310 936,71	6 131 241,57	0,00	0,00	0,00
16	4.3 Obnova kulturního dědictví	1.4 Kulturní dědictví	1.4 Kulturní dědictví-06.4.59.4.1		11 668 222,11	2 531 917,74	8 240 920,08	11 084 811,00	2 405 321,85	7 828 874,06	11 084 811,00	2 405 321,85	7 828 874,06	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
17	4.4 Rozvoj regionální a mezinárodní spolupráce v oblasti cestovního ruchu a obnovy a interpretace kulturního dědictví	3.7 Spolupráce MAS	3.7 Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
18	3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.2 Sídelní zeleň	4.2 Sídelní zeleň-05.4.27.4.4		6 666 666,66	276 875,09	4 370 788,04	4 000 000,00	166 125,05	2 622 472,80	4 000 000,00	166 125,05	2 622 472,80	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	815 567,75			0,00			0,00			0,00			815 567,75		
2	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
3	390 992,16	0,00	172 860,47	390 992,16	0,00	172 860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	143 250,00	0,00	0,00	143 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	116 684,21			0,00			116 684,21			0,00			0,00		
7	517 500,00			0,00			517 500,00			0,00			0,00		
8	2 202 709,00			0,00			0,00			0,00			2 202 709,00		
9	3 371 131,00			0,00			0,00			0,00			3 371 131,00		
10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
11	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
12	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
13	1 912 282,00			0,00			0,00			0,00			1 912 282,00		
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1 684 393,94	407 812,39	1 081 983,86	1 280 955,71	341 544,74	960 085,26	403 438,23	66 267,65	121 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	583 411,11	126 595,89	412 046,02	0,00	0,00	0,00	583 411,11	126 595,89	412 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
18	2 666 666,66	110 750,04	1 748 315,24	2 666 666,66	110 750,04	1 748 315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	1.1 Sociální byty	1.1 Sociální byty-06.4.59.4.1		55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	0,00	01.01.2016	0,00	30.6.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby/rok
2	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	1.1 Sociální byty	1.1 Sociální byty-06.4.59.4.1		55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	01.01.2014	0,00	30.6.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Bytové jednotky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
3	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	1.1 Sociální byty	1.1 Sociální byty-06.4.59.4.1		55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	0,00	01.01.2016	0,00	30.6.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Lůžka
4	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklo dopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
5	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklo dopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	05.06.2020	0,00	30.09.2018	2,00		Výstup	Realizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Zá vazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
6	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklodopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava-06.4.59.4.1		76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7,00	31.12.2011	10,00	31.12.2023 0:00:00	10,00		-7,00				Výsledek	%
7	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklodopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava-06.4.59.4.1		76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	0,20	31.12.2023 0:00:00	0,38	24.02.2020	0,00		0,00		Výstup	km
8	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklodopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava-06.4.59.4.1		76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	0,16	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklo dopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava-06.4.59.4.1		76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Parkovací místa
10	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	0,00	01.02.2016	20,00	31.12.2023 0:00:00	15,00	19.11.2019	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	Osoby
11	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	20,00	19.11.2019	5,00	30.06.2020	5,00		Výstup	Místa
12	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	29,00	31.12.2023 0:00:00	60,00	19.11.2019	7,00	30.06.2020	7,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1		67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	01.02.2016	19,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	19.11.2019	1,00	30.06.2020	1,00		Výsledek	Osoby
14	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1		67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	01.02.2016	19,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	19.11.2019	1,00	30.06.2020	1,00		Výsledek	Osoby
15	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1		67401	Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	19.11.2019	0,00		0,00		Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby - 03.2.65.1		62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01. 2014	1,00	31. 12. 2023 0:00: 00	1,00	19.11. 2019	0,00	30.06. 2020	0,00		Výstup	Projekty
17	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.02. 2016	8,00	31. 12. 2023 0:00: 00	10,00	29.06. 2020	0,00	30.06. 2020	0,00		Výsledek	Osoby
18	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01. 2014	1,00	31. 12. 2023 0:00: 00			0,00				Výstup	Zařízení
19	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01. 2014	115,00	31. 12. 2023 0:00: 00	181,00	29.06. 2020	0,00	30.09. 2019	90,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
20	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	230,00	31.12.2023 0:00:00	410,00	29.06.2020	0,00	30.06.2020	233,00		Výstup	Osoby
21	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	01.02.2016	7,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	29.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	Osoby
22	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	9,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	29.06.2020	0,00	31.12.2019	3,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
23	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	01.02.2016	46,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	29.06.2020	0,00	30.06.2020	1,00		Výsledek	Osoby
24	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	7,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	29.06.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
25	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	01.02.2016	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	29.06.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
26	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční - 06.4.59.4.1		10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	28,50	31.12.2012	22,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	13,10		Výsledek	%
27	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční - 06.4.59.4.1		10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	1,00	30.6.2023 0:00:00	1,00	25.10.2019	0,00	31.12.2020	0,00		Výstup	Podniky
28	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční - 06.4.59.4.1		10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	1,00	30.6.2023 0:00:00	1,00	25.10.2019	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
29	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční - 06.4.59.4.1		10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	3,00	30.6.2023 0:00:00	1,80	25.10.2019	0,00		0,00		Výstup	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
30	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční - 06.4.59.4.1		10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	4 243,00	30.6.2023 0:00:00	4 502,11	31.12.2020	0,00	31.12.2020	0,00		Výstup	EUR
31	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční - 06.4.59.4.1		10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	1,00	30.6.2023 0:00:00	1,00	25.10.2019	0,00		0,00		Výstup	FTE
32	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání - 03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.12.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
33	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání - 03.2.65.1		10212	Počet podpořených již existujících sociálních podniků.	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	18.12.2019	0,00		0,00		Výstup	Organizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
34	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání - 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	18.12.2019	0,00		0,00		Výstup	Osoby
35	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání - 03.2.65.1		62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.12.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
36	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání - 03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.12.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
37	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání - 03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.12.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
38	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání - 03.2.65.1		63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.12.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
39	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	3.1 Investice do nezemědělské činnosti	3.1 Investice do nezemědělské činnosti - 09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	0,00	30.6.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	FTE
40	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	3.1 Investice do nezemědělské činnosti	3.1 Investice do nezemědělské činnosti - 09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	4,00	30.6.2023 0:00:00	2,00	11.03.2019	0,00	23.12.2019	2,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
41	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.2 Investice do zemědělských podniků	3.2 Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	4,30	30.6.2023 0:00:00	4,30	16.04.2020	0,50	31.12.2020	3,00		Výsledek	FTE
42	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.2 Investice do zemědělských podniků	3.2 Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	9,00	30.6.2023 0:00:00	9,00	16.04.2020	1,00	31.12.2020	4,00		Výstup	Podniky
43	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.3 Lesnická infrastruktura	3.3 Lesnická infrastruktura-09.6.93.19.2.1		94302	Celková délka lesních cest	0,00	01.01.2016	0,00	30.6.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	km
44	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.3 Lesnická infrastruktura	3.3 Lesnická infrastruktura-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	30.6.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
45	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.4 Zemědělská infrastruktura	3.4 Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	30.6.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
46	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.5 Pozemkové úpravy	3.5 Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1		94301	Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	0,00	01.01.2016	0,40	30.6.2023 0:00:00	0,39	07.05.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	km
47	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.5 Pozemkové úpravy	3.5 Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	30.6.2023 0:00:00	1,00	07.05.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
48	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.6 Investice do lesnických technologií	3.6 Investice do lesnických technologií-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	0,00	30.6.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	FTE
49	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.6 Investice do lesnických technologií	3.6 Investice do lesnických technologií-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	4,00	30.6.2023 0:00:00	4,00	19.03.2019	0,00	20.01.2020	4,00		Výstup	Podniky
50	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	01.02.2016	8,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.01.2020	2,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
51	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		21,00	31.10.2020	21,00		Výsledek	Osoby
52	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	01.02.2016	17,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.01.2020	10,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Zá vazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
53	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	3,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		19,00	31.10.2020	19,00		Výsledek	Osoby
54	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		2,00	31.10.2020	2,00		Výsledek	Osoby
55	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		7,00	31.10.2020	7,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Zá vazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
56	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	26,00	31.12.2023 0:00:00	26,00	05.12.2017	0,00	31.01.2020	30,00		Výstup	Osoby
57	3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.1 Výsadba dřevin	4.1 Výsadba dřevin-05.4.27.4.3		45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	0,00	01.01.2016	22,00	31.12.2023 0:00:00	22,00		0,00	31.12.2019	3 213,12		Výsledek	Lokality
58	3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.1 Výsadba dřevin	4.1 Výsadba dřevin-05.4.27.4.3		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	10,30	31.12.2023 0:00:00	11,70	05.11.2020	1,85	30.11.2020	8,67		Výstup	ha
59	4.3 Obnova kulturního dědictví	1.4 Kulturní dědictví	1.4 Kulturní dědictví-06.4.59.4.1		91010	Počet návštěv kulturních památek a pamětových institucí zpřístupněných za vstupné	26 553 793,00	31.12.2013	27 500 000,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	34 021 133,00		Výsledek	Návštěvy/rok

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
60	4.3 Obnova kulturního dědictví	1.4 Kulturní dědictví	1.4 Kulturní dědictví-06.4.59.4.1		90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	2,00	30.6.2023 0:00:00	2,00	28.12.2017	0,00	21.02.2019	1,00		Výstup	Objekty
61	4.3 Obnova kulturního dědictví	1.4 Kulturní dědictví	1.4 Kulturní dědictví-06.4.59.4.1		91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	900,00	30.6.2023 0:00:00	1 251,00	28.12.2017	0,00	21.02.2019	0,00		Výstup	Návštěvy/rok
62	4.4 Rozvoj regionální a mezinárodní spolupráce v oblasti cestovního ruchu a obnovy a interpretace kulturního dědictví	3.7 Spolupráce MAS	3.7 Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
63	3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.2 Sídelní zeleň	4.2 Sídelní zeleň-05.4.27.4.4		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	5,53	31.12.2023 0:00:00	6,74	04.08.2020	0,00	28.11.2019	5,53		Výstup	ha
64	3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.2 Sídelní zeleň	4.2 Sídelní zeleň-05.4.27.4.4		45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	0,00	01.01.2014	13,00	31.12.2023 0:00:00	14,00	04.08.2020	0,00	28.11.2019	13,00		Výsledek	Lokality
65	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	3.8 Podpora venkovských oblastí	3.8 Podpora venkovských oblastí-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	10,00	30.6.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	akce/operace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
66	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	3.8 Podpora venkovských oblastí	3.8 Podpora venkovských oblastí-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	0,00	30.6.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	FTE

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Popis nesouladu hodnoty indikátoru 45415	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMTg4Njg3 NDM7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ==	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	SEDDOM	15. 1. 2021 10:17:16	1
2	2	Čestné prohlášení o pravdivosti údajů	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMTg4Njk1 NjA7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ==	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	SEDDOM	15. 1. 2021 10:17:57	1

3	3	Údaje o čerpání PRV	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMTkzMDg 5OTU7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	JAGKRI	15. 1. 2021 11:23:21	1
---	---	---------------------	---	-----	---	------------------------------	--------	----------------------	---