

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_16_01_027_12
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+
Nositel	MAS Broumovsko+, z. s.
Sledované období od	1. 1. 2022 0:00:00
Sledované období do	30. 6. 2022 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Kristýna
Příjmení	Jagošová
Mobil	734860332
Telefon	491521281
Email	mas@broumovsko.cz

Strategie	
Popis integrovaného nástroje.	<p>Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+ (SCLLD) vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území definovaných na základě diskuse obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací a veřejnosti. Jde o ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS. Cílem SCLLD je nejenom definovat mantinely rozvoje tohoto území, ale také být platformou pro spolupráci všech rozvojových aktérů i aktivní veřejnosti.</p> <p>SCLLD MAS Broumovsko+, z. s. navazuje na úspěšnou realizaci Strategického plánu Leader 2009-2013 a jeho evaluaci. Oblasti SCLLD vycházejí ze SWOT analýzy a projednání analytické části strategie v pracovních skupinách. Mezi hlavní cíle Strategie patří zvyšování kvality života na Broumovsku, rozvoj podnikání, zemědělství, potravinářství a zaměstnanosti na Broumovsku, ochrana a zvyšování kvality životního prostředí na Broumovsku, posílení cestovního ruchu a obnova kulturního dědictví Broumovska.</p> <p>Strategie je realizována na území nositele MAS Broumovsko+, z. s., toto území je shodné s územím ORP Broumov. Toto území zahrnuje 14 obcí, z toho 3 města - Broumov, Meziměstí a Teplice nad Metují.</p>
Přehled vyhlášených výzev	<p>Ve sledovaném období byla vyhlášena a ukončena jedna výzva. Jednalo se o výzvu MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova VII. Výzva byla zveřejněna 28. 3. 2022 a příjem Žádostí o dotaci trval od 4. 4. do 29. 4. 2022.</p>
Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	<p>Pokrok v realizaci dle opatření SCLLD:</p> <p>IROP</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.1 Sociální byty - opatření bylo zrušeno. - 1.2 Doprava - ve sledovaném období začala realizace dvou vybraných projektů. - 1.3 Sociální podniky - vybraný projekt je ukončen, žádné další pokroky nebudou provedeny. - 1.4 Kulturní dědictví - vybrané projekty jsou ukončeny, žádné další pokroky nebudou provedeny. <p>OPZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.1 Sociální a návazné služby - vybraný projekt z tohoto opatření je stále v realizaci. - 2.2 Prorodinná opatření - projekty vybrané z druhé výzvy tohoto opatření jsou v realizaci. - 2.3 Sociální podnikání - vybraný projekt z tohoto opatření je stále v realizaci. - 2.4 Zaměstnanost - projekt vybraný v rámci tohoto opatření je úspěšně ukončen. <p>MAS nemůže vyhlásit další výzvy z OPZ.</p> <p>PRV</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.1 Investice do nezemědělské činnosti - ve sledovaném období byl z této Fiche vybrán jeden projekt. - 3.2 Investice do zemědělských podniků - ve sledovaném období bylo z této Fiche vybráno celkem 10 projektů.

	<ul style="list-style-type: none"> - 3.3 Lesnická infrastruktura - tato Fiche byla zrušena. - 3.4 Zemědělská infrastruktura - tato Fiche byla zrušena. - 3.5 Pozemkové úpravy - projekt vybraný z této Fiche je ukončen a proplacen. - 3.6 Investice do lesnických technologií - ve sledovaném období byl z této Fiche vybrán jeden projekt. - 3.7 Spolupráce MAS - tato Fiche byla zrušena. - 3.8 Podpora venkovských oblastí - ve sledovaném období jsme z této Fiche vybrali čtyři projekty. <p>OPŽP</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.1 Výsadba dřevin - 4 projekty mají ukončenou fyzickou realizaci, jejich administrativní ukončení by mělo proběhnout v 2. pol. roku 2022. 6 projektů bylo v realizaci. - 4.2 Sídlní zeleň - 4 projekty byly v realizaci.
Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	Realizaci klíčových projektů MAS neplánuje.

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	<p>MAS předpokládá synergický efekt u projektů vybraných z výzev OPZ a IROP zaměřených na sociální podnikání. Projekt z výzvy OPZ je stále v realizaci a realizace projektu z výzvy IROP byla již ukončena.</p> <p>Dále jsou propojeny projekty na pozemkové úpravy (z PRV) a výsadby dřevin (z OPŽP), které spolu místně souvisí, a přináší tak synergický efekt.</p>
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	<p>Ve sledovaném období nebyla předložena žádná žádost o změnu.</p>
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	<p>Žádná opatření při neplnění integrované strategie nebyla uplatněna.</p>
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	<p>Problémy jsou opakovaně zaznamenávány v systému MS2014+, ve kterém nám práci znemožňují časté výpadky a chybové hlášky. Dále uživatelé (MAS, žadatelé) zaznamenávají dlouhé odezvy při práci se systémem. V systému jsou mnohdy načteny nesprávné hodnoty indikátorů.</p>

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	<p>Největším rizikem, které MAS eviduje, je nedočerpání finančních prostředků přidělených na jednotlivé programové rámce. K tomuto může dojít z důvodu nezájmu žadatelů o některé oblasti podpory nebo např. z důvodu problémů žadatelů v realizaci, které zapříčiní krácení prostředků přidělených na projekt a na které již MAS nestihne znovu vyhlásit výzvu.</p> <p>MAS toto riziko eliminovala zrušením oblastí, o které žadatelé opakovaně neprojevovali zájem a přesunem alokací na oblasti, o které žadatelé zájem mají. Dále je riziko eliminováno animací žadatelů a komunikací s příjemci v době realizace projektu. Díky těmto opatřením MAS došlo k vyčerpání celé alokace přidělené pro IROP a téměř celé alokace pro PRV (z tohoto programu však bude vyhlášena další výzva v rámci přechodného období). Z OPŽP došlo k vyčerpání většiny alokace, MAS však již nemůže na nevyčerpanou část vyhlášovat výzvy. Z OPZ zbývá značná část nevyčerpané alokace, na kterou MAS nemůže vyhlásit další výzvu. Pro MAS to znamená, že přichází o část původně přidělené alokace, kterou měla rozdělovat do svého území.</p> <p>Dalším rizikem jsou problémy zapříčiněné technickými závadami systému MS2014+, např. problémy při předkládání žádostí o podporu žadateli, problémy při zadávání výzev MAS do systému, problémy při vyplňování ŽoP a ZoR aj. MAS toto riziko eliminovala co nejvčasnějším zadáváním výzev/ŽoP/ZoR do systému a upozorňováním žadatelů, aby předkládání žádostí o podporu nenechávali na poslední chvíli.</p>
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	<p>Ve sledovaném období nebyly uskutečněny evaluační aktivity.</p> <p>MAS průběžně monitoruje průběh realizace SCLLD a projektů vybraných z výzev MAS.</p>
Doplňující informace	<p>Níže uvádíme vybrané projekty z jednotlivých programových rámců, které jsou považovány z pohledu rozvoje území MAS za ukázkové.</p> <p>IROP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obnova dřevěného kostela P. Marie v Broumově - zabezpečení EZS a EPS (napojení na pult centralizované ochrany (kamery CCTV) Městské policie Broumov), - Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Broumov - autobusová zastávka na třídě Masarykova, U klubu Rok (posunutí chodníku, který plní zároveň funkci zastávky, mimo vozovku). <p>OPZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pracujeme na Broumovsku - aktivity vedoucí ke snížení lokální nezaměstnanosti, podpora zaměstnatelnosti, rozvoj dovedností a sociálního začlenění účastníků (ve spolupráci s místními aktéry z řad institucí a zaměstnavatelů), - Příměstské tábory na Broumovsku <p>PRV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polní cesta v kú Křinice - PC7 - rekonstrukce polní cesty propojující přilehlé zemědělské pozemky s dalšími polními cestami (slouží také veřejnosti, která se přes

	<p>ní může dostat k místnímu rybníku a turistické oblasti Broumovských stěn).</p> <p>OPŽP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obnova krajinných struktur ve Zdoňově - etapa III., IV., V. - obnova přirozeného rázu krajiny prostřednictvím na sebe navazujících výsadeb, - Komunitní sad v Křinicích - veřejnosti přístupný ovocný sad.
Shrnutí pro veřejnost	<p>MAS Broumovsko+ vyhlásila v programovém období 2014-2020 výzvy ze všech oblastí, které podporuje. Největším podpořeným projektem je rekonstrukce kostela Všech svatých v Heřmánkovicích. Dále jsme podpořili projekty zaměřené na výsadby dřevin, bezpečnost dopravy, zemědělské i podnikatelské činnosti, příměstské tábory, zaměstnanost, pozemkové úpravy nebo kulturní a spolkové aktivity. MAS prozatím vybrala k realizaci 82 projektů s dotací téměř 62,5 mil. Kč. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+ tak úspěšně pokračuje.</p>

Horizontální principy

Horizontální principy	<p>Ve sledovaném období byla vyhlášena a ukončena jedna výzva. Výzva MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova VII. Dále jsou horizontální principy nadále naplňovány díky projektům, které byly vybrány i v předchozích obdobích a jsou nyní v realizaci.</p> <p>Rovné příležitosti a nediskriminace byly podpořeny úspěšným projektem z výzvy MAS Broumovsko+: Zaměstnanost II, který podporoval znevýhodněné skupiny obyvatel. Dále MAS podporuje rovné příležitosti a nediskriminaci prostřednictvím projektů vybraných z oblasti sociálních a návazných služeb a sociálního podnikání.</p> <p>Rovné příležitosti mužů a žen byly rovněž podpořeny díky projektu z výzvy MAS Broumovsko+: Zaměstnanost II a projektům z oblasti sociálních a návazných služeb a sociálního podnikání. Dále také díky realizaci příměstských táborů na Broumovsku.</p> <p>Udržitelný rozvoj je podporován zejména prostřednictvím projektů, které byly vybrány ve výzvách MAS z OPŽP (výsadby dřevin v extravilánu obcí a sídelní zeleň).</p>
------------------------------	---

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	3.8 Podpora venkovských oblastí	3.8 Podpora venkovských oblastí-09.6.93.19.2.1		4 322 839,00			3 458 271,00			2 213 294,00			1 244 977,00		
2	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	1.1 Sociální byty	1.1 Sociální byty-06.4.59.4.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
3	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklodopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava-06.4.59.4.1		8 118 945,14	0,00	6 540 506,89	7 712 997,88	0,00	6 213 481,53	7 712 997,88	0,00	6 213 481,53	0,00	0,00	0,00
4	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1		2 865 000,00	0,00	1 324 756,12	2 721 750,00	0,00	1 324 756,12	2 435 250,00	0,00	1 126 042,68	286 500,00	0,00	198 713,44

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
5	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření-03.2.65.1		5 760 000,00	1 034 937,59	3 966 334,61	5 760 000,00	1 034 937,59	3 966 334,61	4 896 000,00	879 696,94	3 371 384,35	864 000,00	155 240,65	594 950,26
6	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční-06.4.59.4.1		2 326 872,00	0,00	2 132 031,40	2 210 528,40	0,00	2 025 429,83	2 210 528,40	0,00	2 025 429,83	0,00	0,00	0,00
7	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání-03.2.65.1		3 450 000,00	361 602,50	1 076 321,37	2 932 500,00	307 362,12	914 873,15	2 932 500,00	307 362,12	914 873,15	0,00	0,00	0,00
8	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	3.1 Investice do nezemědělské činnosti	3.1 Investice do nezemědělské činnosti-09.6.93.19.2.1		8 449 368,00			3 802 215,00			2 433 417,00			1 368 798,00		
9	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.2 Investice do zemědělských podniků	3.2 Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		9 975 188,00			6 070 722,00			3 885 261,00			2 185 461,00		
10	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.3 Lesnická infrastruktura	3.3 Lesnická infrastruktura-09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
11	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.4 Zemědělská infrastruktura	3.4 Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
12	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.5 Pozemkové úpravy	3.5 Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1		1 888 980,00			1 888 980,00			1 208 947,00			680 033,00		
13	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.6 Investice do lesnických technologií	3.6 Investice do lesnických technologií-09.6.93.19.2.1		5 224 564,00			2 612 282,00			1 671 859,00			940 423,00		
14	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		2 875 000,00	0,00	2 678 971,77	2 875 000,00	0,00	2 678 971,77	2 443 750,00	0,00	2 277 125,98	431 250,00	0,00	401 845,79
15	3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.1 Výsadba dřevin	4.1 Výsadba dřevin-05.4.27.4.3		11 229 292,94	0,00	8 472 186,86	9 544 899,00	0,00	7 201 358,77	9 544 899,00	0,00	7 201 358,77	0,00	0,00	0,00
16	4.3 Obnova kulturního dědictví	1.4 Kulturní dědictví	1.4 Kulturní dědictví-06.4.59.4.1		11 375 932,35	0,00	11 239 198,44	10 807 135,72	0,00	10 677 238,50	10 807 135,72	0,00	10 677 238,50	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
17	4.4 Rozvoj regionální a mezinárodní spolupráce v oblasti cestovního ruchu a obnovy a interpretace kulturního dědictví	3.7 Spolupráce MAS	3.7 Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
18	3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.2 Sídlní zeleň	4.2 Sídlní zeleň-05.4.27.4.4		6 666 666,66	0,00	6 243 765,49	4 000 000,00	0,00	3 746 259,26	4 000 000,00	0,00	3 746 259,26	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	864 568,00			0,00			0,00			0,00			864 568,00		
2	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
3	405 947,26	0,00	327 025,36	405 947,26	0,00	327 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	143 250,00	0,00	0,00	143 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	116 343,60	0,00	106 601,57	0,00	0,00	0,00	116 343,60	0,00	106 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	517 500,00	54 240,38	161 448,22	0,00	0,00	0,00	517 500,00	54 240,38	161 448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4 647 153,00			0,00			0,00			0,00			4 647 153,00		
9	3 904 466,00			0,00			0,00			0,00			3 904 466,00		
10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
11	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
12	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
13	2 612 282,00			0,00			0,00			0,00			2 612 282,00		
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1 684 393,94	0,00	1 270 828,09	1 280 955,71	0,00	1 079 829,41	403 438,23	0,00	190 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	568 796,63	0,00	561 959,94	0,00	0,00	0,00	568 796,63	0,00	561 959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
18	2 666 666,66	0,00	2 497 506,23	2 666 666,66	0,00	2 497 506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	1.1 Sociální byty	1.1 Sociální byty-06.4.59.4.1		55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	0,00	01.01.2016	0,00	30.6.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby/rok
2	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	1.1 Sociální byty	1.1 Sociální byty-06.4.59.4.1		55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	01.01.2014	0,00	30.6.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Bytové jednotky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
3	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	1.1 Sociální byty	1.1 Sociální byty-06.4.59.4.1		55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	0,00	01.01.2016	0,00	30.6.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Lůžka
4	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklo dopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
5	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklo dopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	22.12.2021	0,00	31.12.2020	3,00		Výstup	Realizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
6	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklo dopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava-06.4.59.4.1		76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	0,20	31.12.2023 0:00:00	0,38	24.02.2020	0,00	25.01.2021	0,38		Výstup	km
7	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklo dopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava-06.4.59.4.1		76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	0,16	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
8	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	0,00	01.02.2016	20,00	31.12.2023 0:00:00	7,00	19.11.2019	4,00	31.12.2021	7,00		Výsledek	Osoby
9	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	20,00	19.11.2019	0,00	30.06.2020	20,00		Výstup	Místa

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
10	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1		62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	19.11.2019	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Projekty
11	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklo dopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava-06.4.59.4.1		76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Parkovací místa
12	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	29,00	31.12.2023 0:00:00	60,00	19.11.2019	18,00	31.12.2021	60,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Zá vazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1		67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	01.02.2016	19,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	19.11.2019	28,00	31.12.2021	48,00		Výsledek	Osoby
14	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1		67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	01.02.2016	19,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	19.11.2019	18,00	31.12.2021	32,00		Výsledek	Osoby
15	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1		67401	Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	19.11.2019	0,00	31.12.2021	0,00		Výstup	Služby
16	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.02.2016	8,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	29.06.2020	0,00	31.12.2021	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
17	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení
18	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	115,00	31.12.2023 0:00:00	181,00	29.06.2020	62,00	28.02.2022	184,00		Výstup	Osoby
19	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	230,00	31.12.2023 0:00:00	410,00	29.06.2020	70,00	28.02.2022	459,00		Výstup	Osoby
20	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	01.02.2016	7,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	29.06.2020	0,00	28.02.2022	0,00		Výsledek	Osoby
21	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	9,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	29.06.2020	0,00	30.09.2021	7,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
22	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	01.02.2016	46,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	29.06.2020	0,00	28.02.2022	1,00		Výsledek	Osoby
23	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	7,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	29.06.2020	0,00	30.09.2021	6,00		Výsledek	Osoby
24	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	01.02.2016	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	29.06.2020	0,00	30.09.2021	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
25	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční - 06.4.59.4.1		10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	28,50	31.12.2012	22,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	13,10		Výsledek	%
26	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční - 06.4.59.4.1		10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	1,00	30.6.2023 0:00:00	1,00	25.10.2019	0,00	31.12.2020	0,00		Výstup	Podniky
27	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční - 06.4.59.4.1		10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	1,00	30.6.2023 0:00:00	1,00	25.10.2019	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
28	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční - 06.4.59.4.1		10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	3,00	30.6.2023 0:00:00	1,80	25.10.2019	0,00		0,00		Výstup	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
29	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční - 06.4.59.4.1		10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	4 243,00	30.6.2023 0:00:00	4 502,11	30.06.2022	0,00	30.06.2022	82 502,57		Výstup	EUR
30	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční - 06.4.59.4.1		10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	1,00	30.6.2023 0:00:00	1,00	25.10.2019	0,00		0,00		Výstup	FTE
31	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání - 03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.12.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
32	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání - 03.2.65.1		62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.12.2019	0,00	30.09.2021	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
33	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.2 Investice do zemědělských podniků	3.2 Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	4,30	30.6.2023 0:00:00	4,30	16.04.2020	0,00	30.06.2022	4,30		Výsledek	FTE
34	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání-03.2.65.1		10212	Počet podpořených již existujících sociálních podniků.	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	18.12.2019	0,00	30.09.2020	1,00		Výstup	Organizace
35	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	3.1 Investice do nezemědělské činnosti	3.1 Investice do nezemědělské činnosti-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	0,00	30.6.2023 0:00:00	0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výsledek	FTE
36	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	3.1 Investice do nezemědělské činnosti	3.1 Investice do nezemědělské činnosti-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	6,00	30.6.2023 0:00:00	6,00	11.03.2019	0,00	30.06.2022	4,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
37	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání - 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	18.12.2019	0,00	30.09.2021	2,00		Výstup	Osoby
38	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání - 03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.12.2019	0,00	30.09.2021	0,00		Výsledek	Osoby
39	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání - 03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.12.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
40	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání-03.2.65.1		63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.12.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
41	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.2 Investice do zemědělských podniků	3.2 Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	11,00	30.6.2023 0:00:00	11,00	16.04.2020	0,00	30.06.2022	9,00		Výstup	Podniky
42	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.3 Lesnická infrastruktura	3.3 Lesnická infrastruktura-09.6.93.19.2.1		94302	Celková délka lesních cest	0,00	01.01.2016	0,00	30.6.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	km
43	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.3 Lesnická infrastruktura	3.3 Lesnická infrastruktura-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	30.6.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
44	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.4 Zemědělská infrastruktura	3.4 Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	30.6.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
45	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.5 Pozemkové úpravy	3.5 Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1		94301	Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	0,00	01.01.2016	0,40	30.6.2023 0:00:00	0,39	07.05.2020	0,00	30.06.2022	0,40		Výsledek	km
46	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.5 Pozemkové úpravy	3.5 Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	30.6.2023 0:00:00	1,00	07.05.2020	0,00	30.06.2022	1,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
47	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.6 Investice do lesnických technologií	3.6 Investice do lesnických technologií-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	0,00	30.6.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	FTE
48	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.6 Investice do lesnických technologií	3.6 Investice do lesnických technologií-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	5,00	30.6.2023 0:00:00	5,00	19.03.2019	0,00	20.01.2020	4,00		Výstup	Podniky
49	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	01.02.2016	8,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.01.2020	2,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
50	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.07.2021	21,00		Výsledek	Osoby
51	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	01.02.2016	17,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.01.2020	10,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
52	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	3,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.07.2021	19,00		Výsledek	Osoby
53	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.07.2021	2,00		Výsledek	Osoby
54	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.07.2021	7,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
55	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	26,00	31.12.2023 0:00:00	26,00	05.12.2017	0,00	31.01.2020	30,00		Výstup	Osoby
56	3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.1 Výsadba dřevin	4.1 Výsadba dřevin-05.4.27.4.3		45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	0,00	01.01.2016	22,00	31.12.2023 0:00:00	22,00		477,73	31.12.2021	3 935,73		Výsledek	Lokality
57	3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.1 Výsadba dřevin	4.1 Výsadba dřevin-05.4.27.4.3		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	10,30	31.12.2023 0:00:00	11,70	05.11.2020	0,00	25.11.2021	10,57		Výstup	ha
58	4.3 Obnova kulturního dědictví	1.4 Kulturní dědictví	1.4 Kulturní dědictví-06.4.59.4.1		91010	Počet návštěv kulturních památek a pamětových institucí zpřístupněných za vstupné	26 553 793,00	31.12.2013	27 500 000,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	34 021 133,00		Výsledek	Návštěvy/rok

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
59	4.3 Obnova kulturního dědictví	1.4 Kulturní dědictví	1.4 Kulturní dědictví-06.4.59.4.1		90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	2,00	30.6.2023 0:00:00	2,00	28.12.2017	0,00	31.07.2021	2,00		Výstup	Objekty
60	4.3 Obnova kulturního dědictví	1.4 Kulturní dědictví	1.4 Kulturní dědictví-06.4.59.4.1		91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	900,00	30.6.2023 0:00:00	1 251,00	28.12.2017	0,00	21.02.2019	0,00		Výstup	Návštěvy/rok
61	4.4 Rozvoj regionální a mezinárodní spolupráce v oblasti cestovního ruchu a obnovy a interpretace kulturního dědictví	3.7 Spolupráce MAS	3.7 Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
62	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	3.8 Podpora venkovských oblastí	3.8 Podpora venkovských oblastí-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	18,00	30.6.2023 0:00:00	18,00	30.06.2020	0,00	30.06.2022	8,00		Výstup	akce/operace
63	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	3.8 Podpora venkovských oblastí	3.8 Podpora venkovských oblastí-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	0,00	30.6.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2022	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
64	3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.2 Sídelní zeleň	4.2 Sídelní zeleň-05.4.27.4.4		45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	0,00	01.01.2014	13,00	31.12.2023 0:00:00	14,00	04.08.2020	0,00	28.11.2019	13,00		Výsledek	Lokality
65	3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.2 Sídelní zeleň	4.2 Sídelní zeleň-05.4.27.4.4		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	5,53	31.12.2023 0:00:00	6,74	04.08.2020	0,00	28.11.2019	5,53		Výstup	ha

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Čestné prohlášení o pravdivosti údajů	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E2NDY0MD AzNTA7UHJ pbG9oYURN UztGYWxzZ Q==	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	JAGKRI	20. 7. 2022 13:27:19	1
2	2	Údaje PRV	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E2NDY0MDE zMDM7UHJ pbG9oYURN UztGYWxzZ Q==	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	JAGKRI	20. 7. 2022 13:27:38	1

3	3	Indikátory nesoulad	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWklOOzE2NDY0MDkyNDY7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	JAGKRI	20. 7. 2022 13:32:24	1
---	---	---------------------	---	-----	---	------------------------------	--------	-------------------------	---