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Zpráva o plnění integrované strategie
Identifikace operace

Číslo zprávy CLLD_16_01_027_12

Integrovaná strategie Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+

Nositel MAS Broumovsko+, z. s.

Sledované období od 1. 1. 2022 0:00:00

Sledované období do 30. 6. 2022 23:59:59

Stav Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno Kristýna

Příjmení Jagošová

Mobil 734860332

Telefon 491521281

Email mas@broumovsko.cz
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Strategie

Popis integrovaného nástroje. 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+ (SCLLD) vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území definovaných na základě 
diskuse obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací a veřejnosti. Jde o ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS. Cílem SCLLD je 
nejenom definovat mantinely rozvoje tohoto území, ale také být platformou pro spolupráci všech rozvojových aktérů i aktivní veřejnosti.
SCLLD MAS Broumovsko+, z. s. navazuje na úspěšnou realizaci Strategického plánu Leader 2009-2013 a jeho evaluaci. Oblasti SCLLD vycházejí ze SWOT analýzy a 
projednání analytické části strategie v pracovních skupinách. Mezi hlavní cíle Strategie patří zvyšování kvality života na Broumovsku, rozvoj podnikání, zemědělství, 
potravinářství a zaměstnanosti na Broumovsku, ochrana a zvyšování kvality životního prostředí na Broumovsku, posílení cestovního ruchu a obnova kulturního dědictví 
Broumovska.
Strategie je realizována na území nositele MAS Broumovsko+, z. s., toto území je shodné s územím ORP Broumov. Toto území zahrnuje 14 obcí, z toho 3 města - 
Broumov, Meziměstí a Teplice nad Metují.

Přehled vyhlášených výzev
Ve sledovaném období byla vyhlášena a ukončena jedna výzva. Jednalo se o výzvu MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova VII. Výzva byla zveřejněna 28. 3. 2022 a 
příjem Žádostí o dotaci trval od 4. 4. do 29. 4. 2022. 

Informace o věcném pokroku 
v realizaci integrované strategie 

Pokrok v realizaci dle opatření SCLLD:

IROP
- 1.1 Sociální byty - opatření bylo zrušeno.
- 1.2 Doprava - ve sledovaném období začala realizace dvou vybraných projektů.
- 1.3 Sociální podniky - vybraný projekt je ukončen, žádné další pokroky nebudou provedeny.
- 1.4 Kulturní dědictví - vybrané projekty jsou ukončeny, žádné další pokroky nebudou provedeny.

OPZ
- 2.1 Sociální a návazné služby - vybraný projekt z tohoto opatření je stále v realizaci.
- 2.2 Prorodinná opatření - projekty vybrané z druhé výzvy tohoto opatření jsou v realizaci.
- 2.3 Sociální podnikání - vybraný projekt z tohoto opatření je stále v realizaci.
- 2.4 Zaměstnanost - projekt vybraný v rámci tohoto opatření je úspěšně ukončen.
MAS nemůže vyhlásit další výzvy z OPZ.

PRV
- 3.1 Investice do nezemědělské činnosti - ve sledovaném období byl z této Fiche vybrán jeden projekt. 
- 3.2 Investice do zemědělských podniků - ve sledovaném období bylo z této Fiche vybráno celkem 10 projektů. 



Sestava vytvořena v MS2014+ JAGKRI 20.7.2022 14:18

3

- 3.3 Lesnická infrastruktura - tato Fiche byla zrušena.
- 3.4 Zemědělská infrastruktura - tato Fiche byla zrušena.
- 3.5 Pozemkové úpravy - projekt vybraný z této Fiche je ukončen a proplacen.
- 3.6 Investice do lesnických technologií - ve sledovaném období byl z této Fiche vybrán jeden projekt. 
- 3.7 Spolupráce MAS - tato Fiche byla zrušena.
- 3.8 Podpora venkovských oblastí - ve sledovaném období jsme z této Fiche vybrali čtyři projekty. 

OPŽP
- 4.1 Výsadba dřevin - 4 projekty mají ukončenou fyzickou realizaci, jejich administrativní ukončení by mělo proběhnout v 2. pol. roku 2022. 6 projektů bylo v realizaci.
- 4.2 Sídelní zeleň - 4 projekty byly v realizaci.

Informace o pokroku v realizaci 
klíčových intervencí 

Realizaci klíčových projektů MAS neplánuje.
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Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických 
efektech na úrovni opatření resp. 
podopatření strategie

MAS předpokládá synergický efekt u projektů vybraných z výzev OPZ a IROP zaměřených na sociální podnikání. Projekt z výzvy OPZ je stále v realizaci a realizace 
projektu z výzvy IROP byla již ukončena.
Dále jsou propojeny projekty na pozemkové úpravy (z PRV) a výsadby dřevin (z OPŽP), které spolu místně souvisí, a přináší tak synergický efekt.

Informace o podaných/ schválených 
změnách integrované strategie

Ve sledovaném období nebyla předložena žádná žádost o změnu.

Opatření při neplnění uložených 
povinností nositelem

Žádná opatření při neplnění integrované strategie nebyla uplatněna.

Informace o problémech, které se 
vyskytly v realizaci integrované 
strategie v průběhu období, za které je 
tato zpráva vykazována a přijatá 
opatření

Problémy jsou opakovaně zaznamenávány v systému MS2014+, ve kterém nám práci znemožňují časté výpadky a chybové hlášky. Dále uživatelé (MAS, žadatelé) 
zaznamenávají dlouhé odezvy při práci se systémem. V systému jsou mnohdy načteny nesprávné hodnoty indikátorů.
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Informace o potenciálních rizicích 
realizace integrované strategie a 
opatření k jejich eliminaci

Největším rizikem, které MAS eviduje, je nedočerpání finančních prostředků přidělených na jednotlivé programové rámce. K tomuto může dojít z důvodu nezájmu 
žadatelů o některé oblasti podpory nebo např. z důvodu problémů žadatelů v realizaci, které zapříčiní krácení prostředků přidělených na projekt a na které již MAS 
nestihne znovu vyhlásit výzvu. 

MAS toto riziko eliminovala zrušením oblastí, o které žadatelé opakovaně neprojevovali zájem a přesunem alokací na oblasti, o které žadatelé zájem mají. Dále je riziko 
eliminováno animací žadatelů a komunikací s příjemci v době realizace projektu. Díky těmto opatřením MAS došlo k vyčerpání celé alokace přidělené pro IROP a téměř 
celé alokace pro PRV (z tohoto programu však bude vyhlášena další výzva v rámci přechodného období). Z OPŽP došlo k vyčerpání většiny alokace, MAS však již nemůže 
na nevyčerpanou část vyhlašovat výzvy. Z OPZ zbývá značná část nevyčerpané alokace, na kterou MAS nemůže vyhlásit další výzvu. Pro MAS to znamená, že přichází o 
část původně přidělené alokace, kterou měla rozdělovat do svého území.

Dalším rizikem jsou problémy zapříčiněné technickými závadami systému MS2014+, např. problémy při předkládání žádostí o podporu žadateli, problémy při zadávání 
výzev MAS do systému, problémy při vyplňování ŽoP a ZoR aj. MAS toto riziko eliminovala co nejvčasnějším zadáváním výzev/ŽoP/ZoR do systému a upozorňováním 
žadatelů, aby předkládání žádostí o podporu nenechávali na poslední chvíli.

Popis aktivit vyplývajících z 
evaluačního plánu DoP

Ve sledovaném období nebyly uskutečněny evaluační aktivity.

MAS průběžně monitoruje průběh realizace SCLLD a projektů vybraných z výzev MAS. 

Doplňující informace

Níže uvádíme vybrané projekty z jednotlivých programových rámců, které jsou považovány z pohledu rozvoje území MAS za ukázkové. 

IROP
- Obnova dřevěného kostela P. Marie v Broumově - zabezpečení EZS a EPS (napojení na pult centralizované ochrany (kamery CCTV) Městské policie Broumov), 
- Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Broumov - autobusová zastávka na třídě Masarykova, U klubu Rok (posunutí chodníku, který plní zároveň funkci 
zastávky, mimo vozovku).

OPZ
- Pracujeme na Broumovsku - aktivity vedoucí ke snížení lokální nezaměstnanosti,
podpora zaměstnatelnosti, rozvoj dovedností a sociálního začlenění účastníků (ve spolupráci s místními aktéry z řad institucí a zaměstnavatelů), 
- Příměstské tábory na Broumovsku 

PRV
- Polní cesta v kú Křinice - PC7 - rekonstrukce polní cesty propojující přilehlé zemědělské pozemky s dalšími polními cestami (slouží také veřejnosti, která se přes 
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ní může dostat k místnímu rybníku a turistické oblasti Broumovských stěn).

OPŽP
- Obnova krajinných struktur ve Zdoňově - etapa III., IV., V. - obnova přirozeného rázu krajiny prostřednictvím na sebe navazujících výsadeb,
- Komunitní sad v Křinicích - veřejnosti přístupný ovocný sad.

Shrnutí pro veřejnost

MAS Broumovsko+ vyhlásila v programovém období 2014-2020 výzvy ze všech oblastí, které podporuje. Největším podpořeným projektem je rekonstrukce kostela 
Všech svatých v Heřmánkovicích. Dále jsme podpořili projekty zaměřené na výsadby dřevin, bezpečnost dopravy, zemědělské i podnikatelské činnosti, příměstské 
tábory, zaměstnanost, pozemkové úpravy nebo kulturní a spolkové aktivity. MAS prozatím vybrala k realizaci 82 projektů s dotací téměř 62,5 mil. Kč. Realizace Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+ tak úspěšně pokračuje.
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Horizontální principy

Horizontální principy

Ve sledovaném období byla vyhlášena a ukončena jedna výzva. Výzva MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova VII. Dále jsou horizontální principy nadále 
naplňovány díky projektům, které byly vybrány i v předchozích obdobích a jsou nyní v realizaci.

Rovné příležitosti a nediskriminace byly podpořeny úspěšným projektem z výzvy MAS Broumovsko+: Zaměstnanost II, který podporoval znevýhodněné skupiny 
obyvatel. Dále MAS podporuje rovné příležitosti a nediskriminaci prostřednictvím projektů vybraných z oblasti sociálních a návazných služeb a sociálního podnikání. 

Rovné příležitosti mužů a žen byly rovněž podpořeny díky projektu z výzvy MAS Broumovsko+: Zaměstnanost II a projektům z oblasti sociálních a návazných služeb a 
sociálního podnikání. Dále také díky realizaci příměstských táborů na Broumovsku.

Udržitelný rozvoj je podporován zejména prostřednictvím projektů, které byly vybrány ve výzvách MAS z OPŽP (výsadby dřevin v extravilánu obcí a sídelní zeleň). 
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Financování dle specifických cílů
Číslo 
řádk
u

Specifický cíl 
ITI/IPRÚ/CLL
D

Opatření 
ITI/IPRÚ/C
LLD

Podopatřen
í

Progra
m

Celkové 
způsobilé 
výdaje 
(plánovaný 
stav)

Celkové 
způsobilé 
výdaje (ve 
sledované
m období)

Celkové 
způsobilé 
výdaje (za 
celé 
období 
realizace)

Podpora 
(plánovaný 
stav)

Podpora 
(ve 
sledované
m období)

Podpora 
(za celé 
období 
realizace)

Příspěvek 
Unie 
(plánovaný 
stav

Příspěvek 
Unie (ve 
sledovan
ém 
období)

Příspěvek 
Unie (za 
celé 
období 
realizace)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(SR, SF) 
(plánovan
ý stav)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(SR, 
SF)(ve 
sledovan
ém 
období)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(SR, 
SF)(za 
celé 
období 
realizace
)

1 1.1 Rozvoj 
infrastruktur
y pro 
občanskou 
vybavenost, 
technické 
infrastruktur
y a obnova 
veřejných 
prostranství

3.8 
Podpora 
venkovskýc
h oblastí

3.8 Podpora 
venkovskýc
h oblastí-
09.6.93.19.
2.1

4 322 839,
00

3 458 271,
00

2 213 294,
00

1 244 977,
00

2 1.1 Rozvoj 
infrastruktur
y pro 
občanskou 
vybavenost, 
technické 
infrastruktur
y a obnova 
veřejných 
prostranství

1.1 Sociální 
byty

1.1 Sociální 
byty-
06.4.59.4.1

0,00 0,00 0,00 0,00

3 1.2 Rozvoj  
veřejné 
dopravy, 
zvyšování 
bezpečnosti 
dopravy a 
podpora 
cyklodoprav
y

1.2 
Doprava

1.2 
Doprava-
06.4.59.4.1

8 118 945,
14

0,00 6 540 506,
89

7 712 997,
88

0,00 6 213 481,
53

7 712 997,
88

0,00 6 213 481,
53

0,00 0,00 0,00

4 1.3 
Zvyšování 
kvality života 
v regionu

2.1 Sociální 
a návazné 
služby

2.1 Sociální 
a návazné 
služby-
03.2.65.1

2 865 000,
00

0,00 1 324 756,
12

2 721 750,
00

0,00 1 324 756,
12

2 435 250,
00

0,00 1 126 042,
68

286 500,0
0

0,00 198 713,
44
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Číslo 
řádk
u

Specifický cíl 
ITI/IPRÚ/CLL
D

Opatření 
ITI/IPRÚ/C
LLD

Podopatřen
í

Progra
m

Celkové 
způsobilé 
výdaje 
(plánovaný 
stav)

Celkové 
způsobilé 
výdaje (ve 
sledované
m období)

Celkové 
způsobilé 
výdaje (za 
celé 
období 
realizace)

Podpora 
(plánovaný 
stav)

Podpora 
(ve 
sledované
m období)

Podpora 
(za celé 
období 
realizace)

Příspěvek 
Unie 
(plánovaný 
stav

Příspěvek 
Unie (ve 
sledovan
ém 
období)

Příspěvek 
Unie (za 
celé 
období 
realizace)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(SR, SF) 
(plánovan
ý stav)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(SR, 
SF)(ve 
sledovan
ém 
období)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(SR, 
SF)(za 
celé 
období 
realizace
)

5 1.3 
Zvyšování 
kvality života 
v regionu

2.2 
Prorodinná 
opatření

2.2 
Prorodinná 
opatření-
03.2.65.1

5 760 000,
00

1 034 937,
59

3 966 334,
61

5 760 000,
00

1 034 937,
59

3 966 334,
61

4 896 000,
00

879 696,9
4

3 371 384,
35

864 000,0
0

155 240,6
5

594 950,
26

6 2.1 Rozvoj 
podnikatelsk
ých aktivit a 
jejich zázemí

1.3 Sociální 
podniky - 
investiční

1.3 Sociální 
podniky - 
investiční-
06.4.59.4.1

2 326 872,
00

0,00 2 132 031,
40

2 210 528,
40

0,00 2 025 429,
83

2 210 528,
40

0,00 2 025 429,
83

0,00 0,00 0,00

7 2.1 Rozvoj 
podnikatelsk
ých aktivit a 
jejich zázemí

2.3 Sociální 
podnikání

2.3 Sociální 
podnikání-
03.2.65.1

3 450 000,
00

361 602,5
0

1 076 321,
37

2 932 500,
00

307 362,1
2

914 873,15 2 932 500,
00

307 362,1
2

914 873,15 0,00 0,00 0,00

8 2.1 Rozvoj 
podnikatelsk
ých aktivit a 
jejich zázemí

3.1 
Investice 
do 
nezeměděl
ské činnosti

3.1 
Investice do 
nezeměděls
ké činnosti-
09.6.93.19.
2.1

8 449 368,
00

3 802 215,
00

2 433 417,
00

1 368 798,
00

9 2.2 
Modernizace 
a rozvoj 
zemědělství 
a lesnictví

3.2 
Investice 
do 
zemědělský
ch podniků

3.2 
Investice do 
zemědělský
ch podniků-
09.6.93.19.
2.1

9 975 188,
00

6 070 722,
00

3 885 261,
00

2 185 461,
00

10 2.2 
Modernizace 
a rozvoj 
zemědělství 
a lesnictví

3.3 
Lesnická 
infrastruktu
ra

3.3 Lesnická 
infrastruktu
ra-
09.6.93.19.
2.1

0,00 0,00 0,00 0,00

11 2.2 
Modernizace 
a rozvoj 
zemědělství 
a lesnictví

3.4 
Zemědělsk
á 
infrastruktu
ra

3.4 
Zemědělská 
infrastruktu
ra-
09.6.93.19.
2.1

0,00 0,00 0,00 0,00
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Číslo 
řádk
u

Specifický cíl 
ITI/IPRÚ/CLL
D

Opatření 
ITI/IPRÚ/C
LLD

Podopatřen
í

Progra
m

Celkové 
způsobilé 
výdaje 
(plánovaný 
stav)

Celkové 
způsobilé 
výdaje (ve 
sledované
m období)

Celkové 
způsobilé 
výdaje (za 
celé 
období 
realizace)

Podpora 
(plánovaný 
stav)

Podpora 
(ve 
sledované
m období)

Podpora 
(za celé 
období 
realizace)

Příspěvek 
Unie 
(plánovaný 
stav

Příspěvek 
Unie (ve 
sledovan
ém 
období)

Příspěvek 
Unie (za 
celé 
období 
realizace)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(SR, SF) 
(plánovan
ý stav)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(SR, 
SF)(ve 
sledovan
ém 
období)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(SR, 
SF)(za 
celé 
období 
realizace
)

12 2.2 
Modernizace 
a rozvoj 
zemědělství 
a lesnictví

3.5 
Pozemkové 
úpravy

3.5 
Pozemkové 
úpravy-
09.6.93.19.
2.1

1 888 980,
00

1 888 980,
00

1 208 947,
00

680 033,0
0

13 2.2 
Modernizace 
a rozvoj 
zemědělství 
a lesnictví

3.6 
Investice 
do 
lesnických 
technologií

3.6 
Investice do 
lesnických 
technologií-
09.6.93.19.
2.1

5 224 564,
00

2 612 282,
00

1 671 859,
00

940 423,0
0

14 2.4 
Zvyšování 
kvality 
celoživotníh
o vzdělávání 
a 
uplatnitelnos
ti na trhu 
práce

2.4 
Zaměstnan
ost

2.4 
Zaměstnan
ost-
03.2.65.1

2 875 000,
00

0,00 2 678 971,
77

2 875 000,
00

0,00 2 678 971,
77

2 443 750,
00

0,00 2 277 125,
98

431 250,0
0

0,00 401 845,
79

15 3.1 
Posilování 
péče o 
krajinu a 
ochrana 
životního 
prostředí

4.1 
Výsadba 
dřevin

4.1 Výsadba 
dřevin-
05.4.27.4.3

11 229 292
,94

0,00 8 472 186,
86

9 544 899,
00

0,00 7 201 358,
77

9 544 899,
00

0,00 7 201 358,
77

0,00 0,00 0,00

16 4.3 Obnova 
kulturního 
dědictví

1.4 Kulturní 
dědictví

1.4 Kulturní 
dědictví-
06.4.59.4.1

11 375 932
,35

0,00 11 239 198
,44

10 807 135
,72

0,00 10 677 238
,50

10 807 135
,72

0,00 10 677 238
,50

0,00 0,00 0,00
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11

Číslo 
řádk
u

Specifický cíl 
ITI/IPRÚ/CLL
D

Opatření 
ITI/IPRÚ/C
LLD

Podopatřen
í

Progra
m

Celkové 
způsobilé 
výdaje 
(plánovaný 
stav)

Celkové 
způsobilé 
výdaje (ve 
sledované
m období)

Celkové 
způsobilé 
výdaje (za 
celé 
období 
realizace)

Podpora 
(plánovaný 
stav)

Podpora 
(ve 
sledované
m období)

Podpora 
(za celé 
období 
realizace)

Příspěvek 
Unie 
(plánovaný 
stav

Příspěvek 
Unie (ve 
sledovan
ém 
období)

Příspěvek 
Unie (za 
celé 
období 
realizace)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(SR, SF) 
(plánovan
ý stav)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(SR, 
SF)(ve 
sledovan
ém 
období)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(SR, 
SF)(za 
celé 
období 
realizace
)

17 4.4 Rozvoj 
regionální a 
mezinárodní 
spolupráce v 
oblasti 
cestovního 
ruchu a 
obnovy a 
interpretace 
kulturního 
dědictví

3.7 
Spolupráce 
MAS

3.7 
Spolupráce 
MAS-
09.6.93.19.
3.1

0,00 0,00 0,00 0,00

18 3.1 
Posilování 
péče o 
krajinu a 
ochrana 
životního 
prostředí

4.2 Sídelní 
zeleň

4.2 Sídelní 
zeleň-
05.4.27.4.4

6 666 666,
66

0,00 6 243 765,
49

4 000 000,
00

0,00 3 746 259,
26

4 000 000,
00

0,00 3 746 259,
26

0,00 0,00 0,00
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Číslo 
řádk
u

Vlastní 
zdroje 
příjemce 
(plánovaný 
stav)

Vlastní 
zdroje 
příjemce 
(ve 
sledované
m období)

Vlastní 
zdroje 
příjemce 
(za celé 
období 
realizace)

Národní 
veřejné 
zdroje (kraj, 
obec, jiné) 
(plánovaný 
stav)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, obec, 
jiné) (ve 
sledované
m období)

Národní 
veřejné 
zdroje (kraj, 
obec, jiné) 
(za celé 
období 
realizace)

Národní 
soukromé 
zdroje 
(plánovan
ý stav)

Národní 
soukromé 
zdroje (ve 
sledované
m období)

Národní 
soukromé 
zdroje (za 
celé 
období 
realizace)

Nezpůsobil
é výdaje 
(plánovaný 
stav)

Nezpůsobil
é výdaje 
(ve 
sledované
m období)

Nezpůsobil
é výdaje (za 
celé období 
realizace)

Soukromé 
zdroje 
(plánovaný 
stav)

Soukromé 
zdroje (ve 
sledované
m období)

Soukrom
é zdroje 
(za celé 
období 
realizace)

1 864 568,00 0,00 0,00 0,00 864 568,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 405 947,26 0,00 327 025,36 405 947,26 0,00 327 025,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 143 250,00 0,00 0,00 143 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 116 343,60 0,00 106 601,57 0,00 0,00 0,00 116 343,6

0
0,00 106 601,5

7
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 517 500,00 54 240,38 161 448,22 0,00 0,00 0,00 517 500,0
0

54 240,38 161 448,2
2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 4 647 153,0
0

0,00 0,00 0,00 4 647 153,0
0

9 3 904 466,0
0

0,00 0,00 0,00 3 904 466,0
0

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 2 612 282,0

0
0,00 0,00 0,00 2 612 282,0

0
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 1 684 393,9

4
0,00 1 270 828,0

9
1 280 955,7
1

0,00 1 079 829,4
1

403 438,2
3

0,00 190 998,6
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 568 796,63 0,00 561 959,94 0,00 0,00 0,00 568 796,6
3

0,00 561 959,9
4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 2 666 666,6

6
0,00 2 497 506,2

3
2 666 666,6
6

0,00 2 497 506,2
3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Indikátory
Č ís
lo 
řád
ku

Specif ick
ý c í l  
ITI/IPRÚ/
CLLD

Opatření  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výchoz
í  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaže
né 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

1 1.1 
Rozvoj  
infrastruk
tury pro 
občansko
u 
vybaveno
st,  
technické 
infrastruk
tury a 
obnova 
veřejných 
prostrans
tví

1.1 
Sociální  
byty

1.1 
Sociální  
byty-
06.4.59.
4.1

55320 Průměrný 
počet osob 
využívaj íc í  
sociální  
bydlení

0,00 01.01.
2016

0,00 30.  
6.  
2023 
0:00:
00

0,00 Výsled
ek

Osoby/r
ok

2 1.1 
Rozvoj  
infrastruk
tury pro 
občansko
u 
vybaveno
st,  
technické 
infrastruk
tury a 
obnova 
veřejných 
prostrans
tví

1.1 
Sociální  
byty

1.1 
Sociální  
byty-
06.4.59.
4.1

55301 Počet 
podpořený
ch bytů  
pro 
sociální  
bydlení

0,00 01.01.
2014

0,00 30.  
6.  
2023 
0:00:
00

0,00 Výstu
p

Bytové 
jednotk
y
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14

Č ís
lo 
řád
ku

Specif ick
ý c í l  
ITI/IPRÚ/
CLLD

Opatření  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výchoz
í  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaže
né 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

3 1.1 
Rozvoj  
infrastruk
tury pro 
občansko
u 
vybaveno
st,  
technické 
infrastruk
tury a 
obnova 
veřejných 
prostrans
tví

1.1 
Sociální  
byty

1.1 
Sociální  
byty-
06.4.59.
4.1

55310 Nárůst  
kapacity 
sociálních 
bytů

0,00 01.01.
2016

0,00 30.  
6.  
2023 
0:00:
00

0,00 Výsled
ek

Lůžka

4 1.2 
Rozvoj   
veřejné 
dopravy,  
zvyšování  
bezpečno
st i  
dopravy a 
podpora 
cyklodopr
avy

1.2 
Doprava

1.2 
Doprava-
06.4.59.
4.1

75120 Podí l  
veřejné 
osobní  
dopravy na 
celkových 
výkonech v 
osobní  
dopravě

30,00 31.12.
2011

35,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 0,00 31.12.
2018

31,00 Výsled
ek

%

5 1.2 
Rozvoj   
veřejné 
dopravy,  
zvyšování  
bezpečno
st i  
dopravy a 
podpora 
cyklodopr
avy

1.2 
Doprava

1.2 
Doprava-
06.4.59.
4.1

75001 Počet 
real izací  
vedoucích 
ke zvýšení  
bezpečnos
t i  v  
dopravě

0,00 01.01.
2014

3,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

5,00 22.12.
2021

0,00 31.12.
2020

3,00 Výstu
p

Real izac
e
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Č ís
lo 
řád
ku

Specif ick
ý c í l  
ITI/IPRÚ/
CLLD

Opatření  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výchoz
í  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaže
né 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

6 1.2 
Rozvoj   
veřejné 
dopravy,  
zvyšování  
bezpečno
st i  
dopravy a 
podpora 
cyklodopr
avy

1.2 
Doprava

1.2 
Doprava-
06.4.59.
4.1

76100 Délka nově  
vybudovan
ých 
cyklosteze
k a 
cyklotras

0,00 01.01.
2014

0,20 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,38 24.02.
2020

0,00 25.01.
2021

0,38 Výstu
p

km

7 1.2 
Rozvoj   
veřejné 
dopravy,  
zvyšování  
bezpečno
st i  
dopravy a 
podpora 
cyklodopr
avy

1.2 
Doprava

1.2 
Doprava-
06.4.59.
4.1

76200 Délka 
rekonstruo
vaných 
cyklosteze
k a 
cyklotras

0,00 01.01.
2014

0,16 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 Výstu
p

km

8 1.3 
Zvyšování  
kval i ty  
ž ivota v  
regionu

2.1 
Sociální  
a  
návazné 
s lužby

2.1 
Sociální  
a  
návazné 
s lužby-
03.2.65.
1

67010 Využívání  
podpořený
ch s lužeb

0,00 01.02.
2016

20,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

7,00 19.11.
2019

4,00 31.12.
2021

7,00 Výsled
ek

Osoby

9 1.3 
Zvyšování  
kval i ty  
ž ivota v  
regionu

2.1 
Sociální  
a  
návazné 
s lužby

2.1 
Sociální  
a  
návazné 
s lužby-
03.2.65.
1

67001 Kapacita 
podpořený
ch s lužeb

0,00 01.01.
2014

1,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

20,0
0

19.11.
2019

0,00 30.06.
2020

20,00 Výstu
p

Místa
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Č ís
lo 
řád
ku

Specif ick
ý c í l  
ITI/IPRÚ/
CLLD

Opatření  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výchoz
í  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaže
né 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

10 1.3 
Zvyšování  
kval i ty  
ž ivota v  
regionu

2.1 
Sociální  
a  
návazné 
s lužby

2.1 
Sociální  
a  
návazné 
s lužby-
03.2.65.
1

62000 Počet 
projektů ,  
které zcela 
nebo 
zčást i  
provádě j í  
sociální  
partneř i  
nebo 
nevládní  
organizace

0,00 01.01.
2014

1,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

1,00 19.11.
2019

0,00 30.06.
2020

0,00 Výstu
p

Projekty

11 1.2 
Rozvoj   
veřejné 
dopravy,  
zvyšování  
bezpečno
st i  
dopravy a 
podpora 
cyklodopr
avy

1.2 
Doprava

1.2 
Doprava-
06.4.59.
4.1

76401 Počet 
parkovacíc
h míst  pro 
j ízdní  kola

0,00 01.01.
2014

3,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 Výstu
p

Parkova
cí  místa

12 1.3 
Zvyšování  
kval i ty  
ž ivota v  
regionu

2.1 
Sociální  
a  
návazné 
s lužby

2.1 
Sociální  
a  
návazné 
s lužby-
03.2.65.
1

60000 Celkový 
počet 
účastníků

0,00 01.01.
2014

29,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

60,0
0

19.11.
2019

18,00 31.12.
2021

60,00 Výstu
p

Osoby
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Č ís
lo 
řád
ku

Specif ick
ý c í l  
ITI/IPRÚ/
CLLD

Opatření  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výchoz
í  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaže
né 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

13 1.3 
Zvyšování  
kval i ty  
ž ivota v  
regionu

2.1 
Sociální  
a  
návazné 
s lužby

2.1 
Sociální  
a  
návazné 
s lužby-
03.2.65.
1

67315 Býval í  
účastníc i  
projektů  v  
oblast i  
sociálních 
s lužeb,  u 
nichž 
s lužba 
naplni la  
svů j  účel

0,00 01.02.
2016

19,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 19.11.
2019

28,00 31.12.
2021

48,00 Výsled
ek

Osoby

14 1.3 
Zvyšování  
kval i ty  
ž ivota v  
regionu

2.1 
Sociální  
a  
návazné 
s lužby

2.1 
Sociální  
a  
návazné 
s lužby-
03.2.65.
1

67310 Býval í  
účastníc i  
projektů ,  u  
nichž 
intervence 
formou 
sociální  
práce 
naplni la  
svů j  účel

0,00 01.02.
2016

19,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 19.11.
2019

18,00 31.12.
2021

32,00 Výsled
ek

Osoby

15 1.3 
Zvyšování  
kval i ty  
ž ivota v  
regionu

2.1 
Sociální  
a  
návazné 
s lužby

2.1 
Sociální  
a  
návazné 
s lužby-
03.2.65.
1

67401 Nové nebo 
inovované 
sociální  
s lužby 
týkaj íc í  se 
bydlení

0,00 01.01.
2014

0,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 19.11.
2019

0,00 31.12.
2021

0,00 Výstu
p

Služby

16 1.3 
Zvyšování  
kval i ty  
ž ivota v  
regionu

2.2 
Prorodin
ná 
opatření

2.2 
Prorodin
ná 
opatření
-
03.2.65.
1

50110 Počet osob 
využívaj íc í
ch zař í zení  
péče o 
dět i  
předškolní
ho věku

0,00 01.02.
2016

8,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

10,0
0

29.06.
2020

0,00 31.12.
2021

0,00 Výsled
ek

Osoby
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Č ís
lo 
řád
ku

Specif ick
ý c í l  
ITI/IPRÚ/
CLLD

Opatření  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výchoz
í  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaže
né 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

17 1.3 
Zvyšování  
kval i ty  
ž ivota v  
regionu

2.2 
Prorodin
ná 
opatření

2.2 
Prorodin
ná 
opatření
-
03.2.65.
1

50100 Počet 
podpořený
ch zař í zení  
péče o 
dět i  
předškolní
ho věku

0,00 01.01.
2014

1,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 Výstu
p

Zař í zení

18 1.3 
Zvyšování  
kval i ty  
ž ivota v  
regionu

2.2 
Prorodin
ná 
opatření

2.2 
Prorodin
ná 
opatření
-
03.2.65.
1

50001 Kapacita 
podporova
ných 
zař í zení  
péče 
o dět i  
nebo 
vzdě lávací
ch zař í zení

0,00 01.01.
2014

115,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

181,
00

29.06.
2020

62,00 28.02.
2022

184,00 Výstu
p

Osoby

19 1.3 
Zvyšování  
kval i ty  
ž ivota v  
regionu

2.2 
Prorodin
ná 
opatření

2.2 
Prorodin
ná 
opatření
-
03.2.65.
1

60000 Celkový 
počet 
účastníků

0,00 01.01.
2014

230,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

410,
00

29.06.
2020

70,00 28.02.
2022

459,00 Výstu
p

Osoby

20 1.3 
Zvyšování  
kval i ty  
ž ivota v  
regionu

2.2 
Prorodin
ná 
opatření

2.2 
Prorodin
ná 
opatření
-
03.2.65.
1

62600 účastníc i ,  
kteř í  
z ískal i  
kval i f ikaci  
po 
ukončení  
své účast i

0,00 01.02.
2016

7,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 29.06.
2020

0,00 28.02.
2022

0,00 Výsled
ek

Osoby

21 1.3 
Zvyšování  
kval i ty  
ž ivota v  
regionu

2.2 
Prorodin
ná 
opatření

2.2 
Prorodin
ná 
opatření
-
03.2.65.
1

62700 účastníc i  
zaměstnan
í  po 
ukončení  
své účast i ,  
včetně  
OSVČ

0,00 01.02.
2016

9,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 29.06.
2020

0,00 30.09.
2021

7,00 Výsled
ek

Osoby
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19

Č ís
lo 
řád
ku

Specif ick
ý c í l  
ITI/IPRÚ/
CLLD

Opatření  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výchoz
í  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaže
né 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

22 1.3 
Zvyšování  
kval i ty  
ž ivota v  
regionu

2.2 
Prorodin
ná 
opatření

2.2 
Prorodin
ná 
opatření
-
03.2.65.
1

62800 Znevýhodn
ění  
účastníc i ,  
kteř í  po 
ukončení  
své účast i  
h ledaj í  
zaměstnán
í ,  jsou v 
procesu 
vzdě lávání
/  odborné 
př ípravy,  
rozšiřuj í  s i  
kval i f ikaci  
nebo jsou 
zaměstnan
í ,  a  to i  
OSVČ**

0,00 01.02.
2016

46,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 29.06.
2020

0,00 28.02.
2022

1,00 Výsled
ek

Osoby

23 1.3 
Zvyšování  
kval i ty  
ž ivota v  
regionu

2.2 
Prorodin
ná 
opatření

2.2 
Prorodin
ná 
opatření
-
03.2.65.
1

62900 účastníc i  
zaměstnan
í  6  měs íců  
po 
ukončení  
své účast i ,  
včetně  
OSVČ

0,00 01.02.
2016

7,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 29.06.
2020

0,00 30.09.
2021

6,00 Výsled
ek

Osoby

24 1.3 
Zvyšování  
kval i ty  
ž ivota v  
regionu

2.2 
Prorodin
ná 
opatření

2.2 
Prorodin
ná 
opatření
-
03.2.65.
1

63200 Znevýhodn
ění  
účastníc i  
zaměstnan
í  6  měs íců  
po 
ukončení  
své účast i  
včetně  
OSVČ**

0,00 01.02.
2016

5,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 29.06.
2020

0,00 30.09.
2021

0,00 Výsled
ek

Osoby



Sestava vytvořena v MS2014+ JAGKRI 20.7.2022 14:18

20

Č ís
lo 
řád
ku

Specif ick
ý c í l  
ITI/IPRÚ/
CLLD

Opatření  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výchoz
í  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaže
né 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

25 2.1 
Rozvoj  
podnikate
lských 
akt iv it  a  
jej ich 
zázemí

1.3 
Sociální  
podniky 
-  
invest ičn
í

1.3 
Sociální  
podniky 
-  
invest ičn
í-
06.4.59.
4.1

10411 Míra 
nezaměstn
anost i  
osob s  
nejnižš ím 
vzdě láním

28,50 31.12.
2012

22,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 0,00 31.12.
2018

13,10 Výsled
ek

%

26 2.1 
Rozvoj  
podnikate
lských 
akt iv it  a  
jej ich 
zázemí

1.3 
Sociální  
podniky 
-  
invest ičn
í

1.3 
Sociální  
podniky 
-  
invest ičn
í-
06.4.59.
4.1

10000 Počet 
podniků  
pobíraj íc íc
h podporu

0,00 01.01.
2014

1,00 30.  
6.  
2023 
0:00:
00

1,00 25.10.
2019

0,00 31.12.
2020

0,00 Výstu
p

Podniky

27 2.1 
Rozvoj  
podnikate
lských 
akt iv it  a  
jej ich 
zázemí

1.3 
Sociální  
podniky 
-  
invest ičn
í

1.3 
Sociální  
podniky 
-  
invest ičn
í-
06.4.59.
4.1

10102 Počet 
podniků  
pobíraj íc íc
h granty

0,00 01.01.
2014

1,00 30.  
6.  
2023 
0:00:
00

1,00 25.10.
2019

0,00 30.06.
2020

0,00 Výstu
p

Podniky

28 2.1 
Rozvoj  
podnikate
lských 
akt iv it  a  
jej ich 
zázemí

1.3 
Sociální  
podniky 
-  
invest ičn
í

1.3 
Sociální  
podniky 
-  
invest ičn
í-
06.4.59.
4.1

10400 Zvýšení  
zaměstnan
ost i  
v  podporo
vaných 
podnicích

0,00 01.01.
2014

3,00 30.  
6.  
2023 
0:00:
00

1,80 25.10.
2019

0,00 0,00 Výstu
p

FTE
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21

Č ís
lo 
řád
ku

Specif ick
ý c í l  
ITI/IPRÚ/
CLLD

Opatření  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výchoz
í  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaže
né 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

29 2.1 
Rozvoj  
podnikate
lských 
akt iv it  a  
jej ich 
zázemí

1.3 
Sociální  
podniky 
-  
invest ičn
í

1.3 
Sociální  
podniky 
-  
invest ičn
í-
06.4.59.
4.1

10300 Soukromé 
invest ice 
odpovídaj í
c í  veřejné 
podpoře 
podniků  
(granty)

0,00 01.01.
2014

4 243,00 30.  
6.  
2023 
0:00:
00

4 50
2,11

30.06.
2022

0,00 30.06.
2022

82 502,5
7

Výstu
p

EUR

30 2.1 
Rozvoj  
podnikate
lských 
akt iv it  a  
jej ich 
zázemí

1.3 
Sociální  
podniky 
-  
invest ičn
í

1.3 
Sociální  
podniky 
-  
invest ičn
í-
06.4.59.
4.1

10403 Zvýšení  
zaměstnan
ost i  v  
podporova
ných 
podnicích 
se 
zaměřením 
na 
znevýhodn
ěné 
skupiny

0,00 01.01.
2014

1,00 30.  
6.  
2023 
0:00:
00

1,00 25.10.
2019

0,00 0,00 Výstu
p

FTE

31 2.1 
Rozvoj  
podnikate
lských 
akt iv it  a  
jej ich 
zázemí

2.3 
Sociální  
podniká
ní

2.3 
Sociální  
podnikán
í-
03.2.65.
1

62700 účastníc i  
zaměstnan
í  po 
ukončení  
své účast i ,  
včetně  
OSVČ

0,00 01.02.
2016

2,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 18.12.
2019

0,00 0,00 Výsled
ek

Osoby

32 2.1 
Rozvoj  
podnikate
lských 
akt iv it  a  
jej ich 
zázemí

2.3 
Sociální  
podniká
ní

2.3 
Sociální  
podnikán
í-
03.2.65.
1

62600 účastníc i ,  
kteř í  
z ískal i  
kval i f ikaci  
po 
ukončení  
své účast i

0,00 01.02.
2016

2,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 18.12.
2019

0,00 30.09.
2021

0,00 Výsled
ek

Osoby
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22

Č ís
lo 
řád
ku

Specif ick
ý c í l  
ITI/IPRÚ/
CLLD

Opatření  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výchoz
í  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaže
né 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

33 2.2 
Moderniz
ace a 
rozvoj  
zemědě l s
tv í  a  
lesnictví

3.2 
Invest ice 
do 
zemědě l
ských 
podniků

3.2 
Invest ice 
do 
zemědě l s
kých 
podniků -
09.6.93.
19.2.1

94800 Pracovní  
místa 
vytvořená 
v rámci  
podpořený
ch 
projektů  
(Leader)  
(R.24/T.23
)

0,00 01.01.
2016

4,30 30.  
6.  
2023 
0:00:
00

4,30 16.04.
2020

0,00 30.06.
2022

4,30 Výsled
ek

FTE

34 2.1 
Rozvoj  
podnikate
lských 
akt iv it  a  
jej ich 
zázemí

2.3 
Sociální  
podniká
ní

2.3 
Sociální  
podnikán
í-
03.2.65.
1

10212 Počet 
podpořený
ch j iž  
existuj íc íc
h 
sociálních 
podniků .

0,00 01.01.
2014

1,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

1,00 18.12.
2019

0,00 30.09.
2020

1,00 Výstu
p

Organiz
ace

35 2.1 
Rozvoj  
podnikate
lských 
akt iv it  a  
jej ich 
zázemí

3.1 
Invest ice 
do 
nezeměd
ě l ské 
č innost i

3.1 
Invest ice 
do 
nezeměd
ě l ské 
č innost i -
09.6.93.
19.2.1

94800 Pracovní  
místa 
vytvořená 
v rámci  
podpořený
ch 
projektů  
(Leader)  
(R.24/T.23
)

0,00 01.01.
2016

0,00 30.  
6.  
2023 
0:00:
00

0,00 30.06.
2022

0,00 30.06.
2022

0,00 Výsled
ek

FTE

36 2.1 
Rozvoj  
podnikate
lských 
akt iv it  a  
jej ich 
zázemí

3.1 
Invest ice 
do 
nezeměd
ě l ské 
č innost i

3.1 
Invest ice 
do 
nezeměd
ě l ské 
č innost i -
09.6.93.
19.2.1

93701 Počet 
podpořený
ch 
zemědě l sk
ých 
podniků/př
í jemců  
(O.4)

0,00 01.01.
2014

6,00 30.  
6.  
2023 
0:00:
00

6,00 11.03.
2019

0,00 30.06.
2022

4,00 Výstu
p

Podniky
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23

Č ís
lo 
řád
ku

Specif ick
ý c í l  
ITI/IPRÚ/
CLLD

Opatření  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výchoz
í  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaže
né 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

37 2.1 
Rozvoj  
podnikate
lských 
akt iv it  a  
jej ich 
zázemí

2.3 
Sociální  
podniká
ní

2.3 
Sociální  
podnikán
í-
03.2.65.
1

60000 Celkový 
počet 
účastníků

0,00 01.01.
2014

2,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

2,00 18.12.
2019

0,00 30.09.
2021

2,00 Výstu
p

Osoby

38 2.1 
Rozvoj  
podnikate
lských 
akt iv it  a  
jej ich 
zázemí

2.3 
Sociální  
podniká
ní

2.3 
Sociální  
podnikán
í-
03.2.65.
1

62800 Znevýhodn
ění  
účastníc i ,  
kteř í  po 
ukončení  
své účast i  
h ledaj í  
zaměstnán
í ,  jsou v 
procesu 
vzdě lávání
/  odborné 
př ípravy,  
rozšiřuj í  s i  
kval i f ikaci  
nebo jsou 
zaměstnan
í ,  a  to i  
OSVČ**

0,00 01.02.
2016

2,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 18.12.
2019

0,00 30.09.
2021

0,00 Výsled
ek

Osoby

39 2.1 
Rozvoj  
podnikate
lských 
akt iv it  a  
jej ich 
zázemí

2.3 
Sociální  
podniká
ní

2.3 
Sociální  
podnikán
í-
03.2.65.
1

62900 účastníc i  
zaměstnan
í  6  měs íců  
po 
ukončení  
své účast i ,  
včetně  
OSVČ

0,00 01.02.
2016

2,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 18.12.
2019

0,00 0,00 Výsled
ek

Osoby
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24

Č ís
lo 
řád
ku

Specif ick
ý c í l  
ITI/IPRÚ/
CLLD

Opatření  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výchoz
í  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaže
né 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

40 2.1 
Rozvoj  
podnikate
lských 
akt iv it  a  
jej ich 
zázemí

2.3 
Sociální  
podniká
ní

2.3 
Sociální  
podnikán
í-
03.2.65.
1

63200 Znevýhodn
ění  
účastníc i  
zaměstnan
í  6  měs íců  
po 
ukončení  
své účast i  
včetně  
OSVČ**

0,00 01.02.
2016

2,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 18.12.
2019

0,00 0,00 Výsled
ek

Osoby

41 2.2 
Moderniz
ace a 
rozvoj  
zemědě l s
tv í  a  
lesnictví

3.2 
Invest ice 
do 
zemědě l
ských 
podniků

3.2 
Invest ice 
do 
zemědě l s
kých 
podniků -
09.6.93.
19.2.1

93701 Počet 
podpořený
ch 
zemědě l sk
ých 
podniků/př
í jemců  
(O.4)

0,00 01.01.
2014

11,00 30.  
6.  
2023 
0:00:
00

11,0
0

16.04.
2020

0,00 30.06.
2022

9,00 Výstu
p

Podniky

42 2.2 
Moderniz
ace a 
rozvoj  
zemědě l s
tv í  a  
lesnictví

3.3 
Lesnická 
infrastru
ktura

3.3 
Lesnická 
infrastru
ktura-
09.6.93.
19.2.1

94302 Celková 
délka 
lesních 
cest

0,00 01.01.
2016

0,00 30.  
6.  
2023 
0:00:
00

0,00 30.06.
2020

0,00 30.06.
2020

0,00 Výsled
ek

km

43 2.2 
Moderniz
ace a 
rozvoj  
zemědě l s
tv í  a  
lesnictví

3.3 
Lesnická 
infrastru
ktura

3.3 
Lesnická 
infrastru
ktura-
09.6.93.
19.2.1

93701 Počet 
podpořený
ch 
zemědě l sk
ých 
podniků/př
í jemců  
(O.4)

0,00 01.01.
2014

0,00 30.  
6.  
2023 
0:00:
00

0,00 30.06.
2020

0,00 30.06.
2020

0,00 Výstu
p

Podniky
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25

Č ís
lo 
řád
ku

Specif ick
ý c í l  
ITI/IPRÚ/
CLLD

Opatření  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výchoz
í  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaže
né 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

44 2.2 
Moderniz
ace a 
rozvoj  
zemědě l s
tv í  a  
lesnictví

3.4 
Zemědě l
ská 
infrastru
ktura

3.4 
Zemědě l
ská 
infrastru
ktura-
09.6.93.
19.2.1

93701 Počet 
podpořený
ch 
zemědě l sk
ých 
podniků/př
í jemců  
(O.4)

0,00 01.01.
2014

0,00 30.  
6.  
2023 
0:00:
00

0,00 30.06.
2020

0,00 30.06.
2020

0,00 Výstu
p

Podniky

45 2.2 
Moderniz
ace a 
rozvoj  
zemědě l s
tv í  a  
lesnictví

3.5 
Pozemko
vé 
úpravy

3.5 
Pozemko
vé 
úpravy-
09.6.93.
19.2.1

94301 Celková 
délka cest  
zaj išťuj íc íc
h 
zpř í stupně
ní  
pozemků ,  
zvýšení  
prostupno
st i  kraj iny 
a jej í  
d iverz i f ika
ci

0,00 01.01.
2016

0,40 30.  
6.  
2023 
0:00:
00

0,39 07.05.
2020

0,00 30.06.
2022

0,40 Výsled
ek

km

46 2.2 
Moderniz
ace a 
rozvoj  
zemědě l s
tv í  a  
lesnictví

3.5 
Pozemko
vé 
úpravy

3.5 
Pozemko
vé 
úpravy-
09.6.93.
19.2.1

93701 Počet 
podpořený
ch 
zemědě l sk
ých 
podniků/př
í jemců  
(O.4)

0,00 01.01.
2014

1,00 30.  
6.  
2023 
0:00:
00

1,00 07.05.
2020

0,00 30.06.
2022

1,00 Výstu
p

Podniky
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26

Č ís
lo 
řád
ku

Specif ick
ý c í l  
ITI/IPRÚ/
CLLD

Opatření  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výchoz
í  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaže
né 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

47 2.2 
Moderniz
ace a 
rozvoj  
zemědě l s
tv í  a  
lesnictví

3.6 
Invest ice 
do 
lesnický
ch 
technolo
gi í

3.6 
Invest ice 
do 
lesnickýc
h 
technolo
gi í -
09.6.93.
19.2.1

94800 Pracovní  
místa 
vytvořená 
v rámci  
podpořený
ch 
projektů  
(Leader)  
(R.24/T.23
)

0,00 01.01.
2016

0,00 30.  
6.  
2023 
0:00:
00

0,00 30.06.
2020

0,00 30.06.
2020

0,00 Výsled
ek

FTE

48 2.2 
Moderniz
ace a 
rozvoj  
zemědě l s
tv í  a  
lesnictví

3.6 
Invest ice 
do 
lesnický
ch 
technolo
gi í

3.6 
Invest ice 
do 
lesnickýc
h 
technolo
gi í -
09.6.93.
19.2.1

93701 Počet 
podpořený
ch 
zemědě l sk
ých 
podniků/př
í jemců  
(O.4)

0,00 01.01.
2014

5,00 30.  
6.  
2023 
0:00:
00

5,00 19.03.
2019

0,00 20.01.
2020

4,00 Výstu
p

Podniky

49 2.4 
Zvyšování  
kval i ty  
celoživot
ního 
vzdě láván
í  a  
uplatnitel
nost i  na 
trhu 
práce

2.4 
Zaměstn
anost

2.4 
Zaměstn
anost-
03.2.65.
1

62600 účastníc i ,  
kteř í  
z ískal i  
kval i f ikaci  
po 
ukončení  
své účast i

0,00 01.02.
2016

8,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 0,00 31.01.
2020

2,00 Výsled
ek

Osoby



Sestava vytvořena v MS2014+ JAGKRI 20.7.2022 14:18

27

Č ís
lo 
řád
ku

Specif ick
ý c í l  
ITI/IPRÚ/
CLLD

Opatření  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výchoz
í  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaže
né 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

50 2.4 
Zvyšování  
kval i ty  
celoživot
ního 
vzdě láván
í  a  
uplatnitel
nost i  na 
trhu 
práce

2.4 
Zaměstn
anost

2.4 
Zaměstn
anost-
03.2.65.
1

62700 účastníc i  
zaměstnan
í  po 
ukončení  
své účast i ,  
včetně  
OSVČ

0,00 01.02.
2016

5,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 0,00 31.07.
2021

21,00 Výsled
ek

Osoby

51 2.4 
Zvyšování  
kval i ty  
celoživot
ního 
vzdě láván
í  a  
uplatnitel
nost i  na 
trhu 
práce

2.4 
Zaměstn
anost

2.4 
Zaměstn
anost-
03.2.65.
1

62800 Znevýhodn
ění  
účastníc i ,  
kteř í  po 
ukončení  
své účast i  
h ledaj í  
zaměstnán
í ,  jsou v 
procesu 
vzdě lávání
/  odborné 
př ípravy,  
rozšiřuj í  s i  
kval i f ikaci  
nebo jsou 
zaměstnan
í ,  a  to i  
OSVČ**

0,00 01.02.
2016

17,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 0,00 31.01.
2020

10,00 Výsled
ek

Osoby
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28

Č ís
lo 
řád
ku

Specif ick
ý c í l  
ITI/IPRÚ/
CLLD

Opatření  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výchoz
í  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaže
né 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

52 2.4 
Zvyšování  
kval i ty  
celoživot
ního 
vzdě láván
í  a  
uplatnitel
nost i  na 
trhu 
práce

2.4 
Zaměstn
anost

2.4 
Zaměstn
anost-
03.2.65.
1

62900 účastníc i  
zaměstnan
í  6  měs íců  
po 
ukončení  
své účast i ,  
včetně  
OSVČ

0,00 01.02.
2016

3,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 0,00 31.07.
2021

19,00 Výsled
ek

Osoby

53 2.4 
Zvyšování  
kval i ty  
celoživot
ního 
vzdě láván
í  a  
uplatnitel
nost i  na 
trhu 
práce

2.4 
Zaměstn
anost

2.4 
Zaměstn
anost-
03.2.65.
1

63100 účastníc i   
ve věku 
nad 54 let  
zaměstnan
í  6  měs íců  
po 
ukončení  
své účast i ,  
včetně  
OSVČ

0,00 01.02.
2016

1,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 0,00 31.07.
2021

2,00 Výsled
ek

Osoby

54 2.4 
Zvyšování  
kval i ty  
celoživot
ního 
vzdě láván
í  a  
uplatnitel
nost i  na 
trhu 
práce

2.4 
Zaměstn
anost

2.4 
Zaměstn
anost-
03.2.65.
1

63200 Znevýhodn
ění  
účastníc i  
zaměstnan
í  6  měs íců  
po 
ukončení  
své účast i  
včetně  
OSVČ**

0,00 01.02.
2016

2,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 0,00 31.07.
2021

7,00 Výsled
ek

Osoby
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29

Č ís
lo 
řád
ku

Specif ick
ý c í l  
ITI/IPRÚ/
CLLD

Opatření  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výchoz
í  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaže
né 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

55 2.4 
Zvyšování  
kval i ty  
celoživot
ního 
vzdě láván
í  a  
uplatnitel
nost i  na 
trhu 
práce

2.4 
Zaměstn
anost

2.4 
Zaměstn
anost-
03.2.65.
1

60000 Celkový 
počet 
účastníků

0,00 01.01.
2014

26,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

26,0
0

05.12.
2017

0,00 31.01.
2020

30,00 Výstu
p

Osoby

56 3.1 
Posi lován
í  péče o 
kraj inu a 
ochrana 
ž ivotního 
prostředí

4.1 
Výsadba 
dřevin

4.1 
Výsadba 
dřevin-
05.4.27.
4.3

45415 Počet 
lokal i t ,  
kde byly  
posí leny 
ekosystém
ové funkce 
kraj iny

0,00 01.01.
2016

22,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

22,0
0

477,73 31.12.
2021

3 935,73 Výsled
ek

Lokal i ty

57 3.1 
Posi lován
í  péče o 
kraj inu a 
ochrana 
ž ivotního 
prostředí

4.1 
Výsadba 
dřevin

4.1 
Výsadba 
dřevin-
05.4.27.
4.3

46500 Plocha 
stanovišť ,  
která jsou 
podporová
na s  c í lem 
zlepšit  
je j ich stav 
zachování

0,00 01.01.
2014

10,30 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

11,7
0

05.11.
2020

0,00 25.11.
2021

10,57 Výstu
p

ha

58 4.3 
Obnova 
kulturníh
o dědictví

1.4 
Kulturní  
dědictví

1.4 
Kulturní  
dědictví -
06.4.59.
4.1

91010 Počet 
návštěv 
kulturních 
památek a 
paměťovýc
h inst itucí  
zpř í stupně
ných za 
vstupné

26 553 7
93,00

31.12.
2013

27 500 0
00,00

31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 0,00 31.12.
2018

34 021 1
33,00

Výsled
ek

Návštěv
y/rok



Sestava vytvořena v MS2014+ JAGKRI 20.7.2022 14:18

30

Č ís
lo 
řád
ku

Specif ick
ý c í l  
ITI/IPRÚ/
CLLD

Opatření  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výchoz
í  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaže
né 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

59 4.3 
Obnova 
kulturníh
o dědictví

1.4 
Kulturní  
dědictví

1.4 
Kulturní  
dědictví -
06.4.59.
4.1

90501 Počet 
revital izov
aných 
památkový
ch objektů

0,00 01.01.
2014

2,00 30.  
6.  
2023 
0:00:
00

2,00 28.12.
2017

0,00 31.07.
2021

2,00 Výstu
p

Objekty

60 4.3 
Obnova 
kulturníh
o dědictví

1.4 
Kulturní  
dědictví

1.4 
Kulturní  
dědictví -
06.4.59.
4.1

91005 Zvýšení  
očekávané
ho počtu 
návštěv 
podporova
ných 
kulturních 
a př í rodníc
h památek 
a atrakcí

0,00 01.01.
2014

900,00 30.  
6.  
2023 
0:00:
00

1 25
1,00

28.12.
2017

0,00 21.02.
2019

0,00 Výstu
p

Návštěv
y/rok

61 4.4 
Rozvoj  
regionáln
í  a  
mezináro
dní  
spoluprác
e v  
oblast i  
cestovníh
o ruchu a 
obnovy a 
interpret
ace 
kulturníh
o dědictví

3.7 
Spoluprá
ce MAS

3.7 
Spoluprá
ce MAS-
09.6.93.
19.3.1

92501 Celkové 
veřejné 
výdaje 
(O.1)

0,00 01.01.
2014

0,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 30.06.
2020

0,00 30.06.
2020

0,00 Výstu
p

EUR
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31

Č ís
lo 
řád
ku

Specif ick
ý c í l  
ITI/IPRÚ/
CLLD

Opatření  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výchoz
í  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaže
né 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

62 1.1 
Rozvoj  
infrastruk
tury pro 
občansko
u 
vybaveno
st,  
technické 
infrastruk
tury a 
obnova 
veřejných 
prostrans
tví

3.8 
Podpora 
venkovs
kých 
oblast í

3.8 
Podpora 
venkovsk
ých 
oblast í -
09.6.93.
19.2.1

92702 Počet 
podpořený
ch 
akcí/opera
cí  (O.3)

0,00 01.01.
2014

18,00 30.  
6.  
2023 
0:00:
00

18,0
0

30.06.
2020

0,00 30.06.
2022

8,00 Výstu
p

akce/op
erace

63 1.1 
Rozvoj  
infrastruk
tury pro 
občansko
u 
vybaveno
st,  
technické 
infrastruk
tury a 
obnova 
veřejných 
prostrans
tví

3.8 
Podpora 
venkovs
kých 
oblast í

3.8 
Podpora 
venkovsk
ých 
oblast í -
09.6.93.
19.2.1

94800 Pracovní  
místa 
vytvořená 
v rámci  
podpořený
ch 
projektů  
(Leader)  
(R.24/T.23
)

0,00 01.01.
2016

0,00 30.  
6.  
2023 
0:00:
00

0,00 30.06.
2020

0,00 30.06.
2022

0,00 Výsled
ek

FTE
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Č ís
lo 
řád
ku

Specif ick
ý c í l  
ITI/IPRÚ/
CLLD

Opatření  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výchoz
í  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaže
né 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

64 3.1 
Posi lován
í  péče o 
kraj inu a 
ochrana 
ž ivotního 
prostředí

4.2 
S ídelní  
zeleň

4.2 
S ídelní  
zeleň -
05.4.27.
4.4

45412 Počet 
ploch a 
prvků  
s ídelní  
zeleně  s  
posí lenou 
ekostabi l iz
ační  funkcí

0,00 01.01.
2014

13,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

14,0
0

04.08.
2020

0,00 28.11.
2019

13,00 Výsled
ek

Lokal i ty

65 3.1 
Posi lován
í  péče o 
kraj inu a 
ochrana 
ž ivotního 
prostředí

4.2 
S ídelní  
zeleň

4.2 
S ídelní  
zeleň -
05.4.27.
4.4

46500 Plocha 
stanovišť ,  
která jsou 
podporová
na s  c í lem 
zlepšit  
je j ich stav 
zachování

0,00 01.01.
2014

5,53 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

6,74 04.08.
2020

0,00 28.11.
2019

5,53 Výstu
p

ha



Sestava vytvořena v MS2014+ JAGKRI 20.7.2022 14:18

33

Přiložené dokumenty
Číslo 
řádku

Pořadí Název dokumentu Příloha Doložený soubor Druh dokumentu Typ dokumentu Osoba, která 
soubor zadala do 
MS2014+

Datum vložení Verze 
dokumentu

 1 1 Čestné prohlášení o 
pravdivosti údajů

https://msiu
.mssf.cz/Doc
ument.aspx?
docID=VU1T
UHJpbG9oe
VVNWklOOz
E2NDY0MD
AzNTA7UHJ
pbG9oYURN
UztGYWxzZ
Q==

Ano Přílohy zprávy o 
plnění 
integrované 
strategie

Implementačn
í / realizační 1

JAGKRI 20. 7. 2022 
13:27:19

1

 2 2 Údaje PRV https://msiu
.mssf.cz/Doc
ument.aspx?
docID=VU1T
UHJpbG9oe
VVNWklOOz
E2NDY0MDE
zMDM7UHJ
pbG9oYURN
UztGYWxzZ
Q==

Ano Přílohy zprávy o 
plnění 
integrované 
strategie

Implementačn
í / realizační 1

JAGKRI 20. 7. 2022 
13:27:38

1
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 3 3 Indikátory nesoulad https://msiu
.mssf.cz/Doc
ument.aspx?
docID=VU1T
UHJpbG9oe
VVNWklOOz
E2NDY0MDk
yNDY7UHJp
bG9oYURNU
ztGYWxzZQ=
=

Ano Přílohy zprávy o 
plnění 
integrované 
strategie

Implementačn
í / realizační 1

JAGKRI 20. 7. 2022 
13:32:24

1


